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Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda tilapäinen leirintäalue Porispere musiikkifes-
tivaalin asiakkaille. Toiminnallisen työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa asia-
kaslähtöinen leirintäalue sekä julkaista käytännössä hyödynnettävää tietoa projektin 
suunnittelusta ja leirintäalueen toteuttamisesta. Työssä selvitetään mitä tarkoitetaan 
projektin suunnittelulla sekä millaisin keinoin projekti voidaan toteuttaa. Lisäksi 
opinnäytetyö selventää mitä vaaditaan tilapäisen leirintäalueen pystyttämiseen. 
 
Porispere on vuosittain kesällä Porin Kirjurinluodossa järjestettävä musiikkifestivaa-
li, joka vuonna 2015 järjestettiin viidennen kerran. Porispere ei ollut aikaisempina 
vuosina järjestänyt leirintäaluetta, joten vuonna 2015 Porispere Camp järjestettiin 
ensimmäisen kerran. Työ toteutettiin projektiluontoisena työnä ja leirinnän suunnitte-
lun lisäksi vastasin itse myös sen toteutuksesta Porisperen tuotantoryhmä tukenani. 
 
Tässä työssä teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä. Teoriaosuuksissa käsitellään pro-
jektisuunnittelua sekä projektin toteutusta. Työssä sivutaan myös tuotteistamisen se-
kä väliaikaisen leirintäalueen pystyttämiseen liittyvää teoriaa. Teorian rinnalla työssä 
käydään läpi myös projektin toiminnallista osuutta, jossa Porispere Campiin liittyviä 
käytännön ratkaisuja peilataan teoriaan. 
 
Porispere Camp järjestettiin onnistuneesti 31.7. – 2.8.2015. Leirintäalue luotiin osit-
tain kokeiluluontoisena, jotta voitaisiin varmistua leirinnän järjestämisen tarpeesta 
ensi vuodelle. Tulokset osoittivat, että leirintäalue kannattaa järjestää myös tulevina 
vuosina. Festivaaliviikonlopun aikana leirintäalueella vallitsi iloinen tunnelma ja saa-
tu asiakaspalaute oli positiivista. 
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The purpose of this thesis was to create a temporary camping site for the Porispere 
festival customers. The main goal for this functional thesis was to plan and execute 
the camping site with good customer satisfaction. The purpose of this thesis was also  
offer usefull knowledge about how to plan and create a temporary camping site.  
 
Porispere festival is annually organized music festival in Pori. At 2015 Porispere was 
organized for the fifth time. In its earlier years Porispere has not been offering any 
festival camping for the customers so this year Porispere Camp was organized for the 
first time. The functional part of this thesis was a project that contained the plannig 
part and the actual festival weekend in Porispere Camp. In this project my job was to 
plan and create the camping site with the help and support of Porispere production 
team. 
 
In this thesis the theory and the practice goes together. In the the theory part I talk 
about the theory of project planning and project management. Also I shortly go tho-
rough the theory of productization and the theory of camping sites. In the side of the 
theory I talk about the reactions I have made conserning Porispere camp. 
 
Porispere Camp was organized successfully in 31.7. – 2.8.2015. The camping site 
had been created partly as an experiment to see if there is a need for camping site al-
so for the next year. The festival weekend pointed out that it is reasonable to or-
ganize the camping site in upcoming years as well. Athmosphere at the camping site 
was pleasant and happy. Also the customer feedback during the weekend was positi-
ve. 
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1 JOHDANTO 
Tänä päivänä tapahtumatuotannon ja varsinkin festivaalikentän ala on jatkuvasti ke-
hittyvää ja kilpailu on kovaa. Asiakkaat osaavat vaatia rahoilleen vastinetta ja ovat 
tietoisia alalla vallitsevista trendeistä. Lähes jokainen kävijämäärältään suurempi fes-
tivaali tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden myös majoitukseen leirintäalueella. To-
tutun tavallisen leirintäalueen sijaan viime vuosina festivaalien järjestäjät ovat tuo-
neet leirintämajoitukseen myös jotakin uutta. Perinteisten telttapaikkojen sijaan eri-
laisia majoitusvaihtoehtoja tarjotaan nyt useampia. 
 
Hyvänä esimerkkinä kyseisestä ilmiöstä toimii esimerkiksi Tanskassa järjestettävä 
Roskilde musiikkifestivaali ja sen leirintäalue. Festivaalin leirintäalue tarjoaa asiak-
kailleen perinteisen telttapaikan lisäksi jopa yhdeksän erilaista majoitusvaihtoehtoa. 
Festivaalin nettisivujen kautta asiakas voi varata itselleen tai  koko seurueelleen esi-
merkiksi kartalta valitsemansa telttapaikan tai jo valmiiksi pystytetyn teltan, jonka 
hän saa ottaa myös mukaansa lähtiessään. Yhtenä esimerkkinä hieman erikoisem-
masta majoitusvaihtoehdosta Roskilde tarjoaa peräkärryn tapaista traileria, joka on 
muutettu majoittumiseen sopivaksi (Roskilde festivaalin www- sivut 2015). 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössäni suunnittelen ja toteutan projektityönä leirintäalu-
een Porispere festivaalin asiakkaille. Toimeksiantajana työssäni toimii Porispere Oy. 
Kyseinen festivaali on nuorehko, mutta nopeasti kävijämääräänsä kasvattava musiik-
kitapahtuma, joka ei vielä ole tarjonnut asiakkailleen mahdollisuutta leirintämajoi-
tukseen aiempina vuosina. Tavoitteena on tarjota asiakkaille perinteisten telttapaik-
kojen lisäksi myös muita majoitusvaihtoehtoja. Porispere Camp niminen leirintäalue 
tulee tarjoamaan neljää erilaista majoitusvaihtoehtoa; koulumajoitusta, telttapaikkoja, 
caravan-paikkoja sekä valmiiksi pystytettyjä kimppatelttoja. Leirintäalue on tarkoitus 
pystyttää festivaalialueen kupeessa sijaitsevaan Kaarisillan yhtenäiskoulun tiloihin 
sekä sen pihaympäristöön. Opinnäytetyöni avulla halutaan myös kartoittaa tarvetta 
leirintäalueen perustamiselle tulevina vuosina. 
 
Tässä työssä teoria ja käytäntö kulkevat yhdessä. Selvitän mitä leirintäalueen perus-
taminen vaatii, millaisin keinoin sen toteuttaminen onnistuu sekä peilaan käytännön 
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osuutta teoriaan. Työni raportointiosuudessa käyn läpi leirintäalueen suunnittelua ja 
sen toteutusta. Suunnitteluosuuden jälkeen kerron itse tapahtumasta, joka tässä työssä 
tarkoittaa festivaaliviikonlopun ajaksi järjestettyä tilapäistä leirintäaluetta. Työni lo-
pussa pohdin leirinnän onnistumista ja sen tavoitteiden saavuttamista. 
2 PORISPERE 
 
Porispere -festivaali juhlii vuonna 2015 viisivuotistaivaltaan. Festivaali on vuonna 
2011 kehitetty jatkamaan Porissa kaksi kertaa järjestettyä Sonisphere-kiertueen ta-
pahtumaa, josta nimi Porispere onkin syntynyt parodioiden. Sonisphere järjestettiin 
vuonna 2009 ja 2010 Porin Kirjurinluodossa ja tapahtuma keräsi molempina vuosina 
noin 60 000 osallistujaa. Vuonna 2011 Sonisphere järjestettiin Helsingin Kalasata-
massa. (Vilkuna henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2015) 
 
Porispere -festivaali järjestetään vuosittain heinä- elokuun aikaan Porin Kirjurin-
luodossa. Tapahtuma on kolme päivää kestävä rock -painotteinen musiikkifestivaali, 
joka  tuo viikonlopun aikana suuren massan osallistujia Kirjurinluodolle. Tapahtuma 
näyttelee myös merkittävää roolia Porin tapahtumakesässä. Nimekkäät artistit ovat-
kin olleet Porisperen hyviä vetonauloja, ja tapahtuma on vuosi vuodelta kasvattanut 
kävijämääräänsä. Vuonna 2014 Porispere keräsi 12 500 osallistujaa. (Vilkuna henki-
lökohtainen tiedonanto 20.1.2015) Perinteisesti festivaaliviikonlopun perjantai ja 
lauantai ovat olleet rock -esiintyjien päiviä, kun taas sunnuntaita on kutsuttu perhe-
päiväksi. Tällöin esiintymässä ovat olleet myös lasten ja nuorten suosiossa olevia 
artisteja. Vuonna 2015 perhepäivän artisteja olivat pitkän uran lasten viihdyttäjinä 
tehnyt Gommi & Pommi sekä Suomen kärkinimiin kuuluvat Robin, Elastinen ja Sa-
muli Edelman.  
 
Vuonna 2015 Porispere toteutti ensimmäistä kertaa oman leirintäalueen festivaalivie-
railleen. Samana viikonloppuna Porisperen kanssa järjestettiin myös Kalevan Kisat, 
joka on vuosittain järjestettävä yleisurheilun Suomen-mestaruuskilpailu. Kilpailujen 
pitopaikkakunta vaihtelee joka vuosi. Porin ollessa kisojen isäntäkaupunki vuonna 
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2015 Kalevan Kisat toivat paljon sekä katsojia että kilpailijoita Poriin eri paikkakun-
nilta. (Kalevan Kisojen www-sivut 2015) Tästä johtuen Porin kaupungin majoitus-
kapasiteetti oli kyseisenä viikonloppuna täynnä. Porissa toimii neljä keskisuurta ho-
tellia, itsepalveluajatuksella toimiva Omenahotelli sekä muutama pienehkö hostelli. 
Matkailuajoneuvoille ja leiriytyjille lähin leirintäalue sijaitsee Yyterissä, noin 20 ki-
lometriä Porin keskustasta. Myös paikalliset urheiluseurat olivat järjestäneet esimer-
kiksi koulumajoitusta kilpailijoille ja heidän huoltajilleen. Tänä vuonna Porisperen 
leirintäalueen pystyttämiselle olikin otollinen hetki, sillä majoituksen saaminen muu-
alta kaupungista saattaisi olla hankalaa.  
 
Porispere on luonut ympärilleen reilun ja periporilaisen imagon, joka näkyy vahvasti 
esimerkiksi markkinoinnissa. Festivaali haluaa vaalia rentoa, aitoa ja leppoisaa tun-
nelmaa. Samaa asennetta haluttiin tuoda esille myös ensimmäistä kertaa järjestettä-
vässä Porispere Campissa. 
3 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Tutkimustehtävä  
Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä oli suunnitella ja luoda Porispere festivaalin asi-
akkaille tilapäinen leirintäalue. Työ oli toiminnallinen opinnäytetyö ja käytännön 
osuus tapahtui projektiluontoisena työnä. Tehtävänäni oli selvittää miten leirintäalue 
käytännössä luodaan ja mitä asioita on otettava huomioon.  Näiden tietojen valossa 
pyrin suunnittelemaan asiakasystävällisen ja voimassaolevien säädösten mukaisen 
turvallisen leirintäalueen.  
3.2 Työn tarkoitus ja tavoite 
Työni tarkoituksena oli luoda toimiva ja asiakaslähtöinen leirintäalue. Porispere 
Campissa asiakkaan näkökulmasta toimiva ja asiakaslähtöinen leirintäalue tarkoittaa 
käytännöllistä ja asiakkaan tarpeet tyydyttävää leirintäaluetta. Toimivalla alueella 
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tarkoitan esimerkiksi hyvää saatavuutta, kuten leirintäalueen yhteystietojen  löyty-
mistä verkosta, helppoa saapumista alueelle opasteiden ja parkkipaikkajärjestelyiden 
avulla, wc- ja suihkutilojen tarpeellista määrää ruuhkautumisen estämiseksi tai info-
pisteen aukioloa ympäri vuorokauden. Asiakaslähtöisyys huomioitiin leirintäalueella 
kiinnittämällä erityistä huomiota asiakkaan saamaan palvelun laatuun, markkinointi-
viestinnän  yhteensopivuuteen leirintäalueen kanssa sekä vertailemalla kilpailijoiden 
toimintaa. 
 
On tärkeää, että yrityksen käsitys sen tarjoamasta tuotteesta perustuu asiakaslähtöi-
seen ajatteluun. Tuote syntyy ja ilmenee asiakkaalle kuitenkin subjektiivisena koke-
muksena, joka kulloinkin on ainutkertainen jokaisen asiakkaan kohdalla. (Komppula 
& Boxberg 2005, 21.) Myös asiakkaan odotukset on otettava huomioon, sillä asiak-
kaan odotuksilla on ratkaiseva vaikutus koettuun laatukokemukseen. Yrityksen on 
siis pystyttävä pitämään ne lupaukset, joita esimerkiksi markkinoinnin avulla on an-
nettu asiakkaalle. Odotukset kohdistuvat niin itse tuotteeseen kuin yritykseenkin. 
Vaikuttavia tekijöitä asiakkaan odotuksiin ovat esimerkiksi asiakkaan omat tarpeet, 
palvelun hinta, aiemmat kokemukset sekä muiden asiakkaiden kokemukset. (Komp-
pula & Boxberg 2005, 48.)  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli julkaista käytännössä hyödynnettävää tietoa leirintä-
alueen suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Projektin keskeisenä tavoitteena olivat 
tyytyväiset asiakkaat. Samalla haluttiin luoda myös pohjaa valmiille konseptille, jota 
tulevina vuosina voidaan hyödyntää ja kehittää. Tämä tarkoittaa käytännössä pohja-
työn tekemistä, jotta suunnittelu- ja toteutustyö olisivat seuraavina vuosina helpom-
paa. Esimerkiksi vuonna 2015 luotua imagoa ja markkinointi-ilmettä voidaan käyttää 
myös tulevaisuudessa hyväksi. Konseptin luominen on tärkeää myös leirintäalueen 
kehittämistä ajatellen. Projektin avulla pyrittiin myös luomaan lisäarvoa itse festivaa-
lille. Varsinkin ulkopaikkakuntalaisille halutaan tarjota kokonaisvaltainen elämys, 
jolloin festivaalin lisäksi tarjotaan myös mahdollisuus majoitukseen.  
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3.3 Teoreettinen viitekehys 
Teoreettisella viitekehyksellä tarkoitetaan käsiteltävän aiheen näkökulmaa. Voidaan 
ajatella, että teoreettinen viitekehys on ikään kuin työn punainen lanka, joka ohjaa 
lukijaa ja selventää työn kannalta tärkeitä ratkaisuja ja niiden taustoja.  Lukijan kan-
nalta on tärkeää, että aihepiiri on rajattu selkeästi ja valittu teoreettinen viitekehys 
tukee työn käytännön osuutta. Aiheen rajaamisella tarkennetaan kirjoittajan ajatusta 
siitä mitä hän haluaa osoittaa keräämällään aineistolla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaa-
ra 1997, 81.) 
 
Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu toiminnallisen opinnäyte-
työn teoriasta sekä projektin teoriasta. Erityisesti työssäni keskityin projektin suun-
nitteluun. Teoriaosuudessa sivuan myös leirintäalueen pystytyksen ja tuotteistami-
seen liittyvää teoriaa. Työhöni olen valinnut projektin teorian antamaan lukijalle 
mahdollisimman kokonaisvaltaista kuvaa toteutetusta projektista ja sen eri vaiheista. 
Teoreettinen viitekehys on myös projektin onnistumisen kannalta hyödyllinen. Tässä 
työssä teoria kulkee käytännön mukana, jolloin sitä on helppo peilata tehtyihin käy-
tännön ratkaisuihin. 
3.4 Toiminnallinen opinnäytetyö 
”Useimmiten emme tietoisesti tutki mitään vaan olemme mukana siinä, mikä synnyt-
tää uusia kokemuksia, ajatuksia, näkökulmia, arvioita ja halua muuttaa maailmaa.” 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 7). Toiminnallinen opinnäytetyö vastaa sekä käytännön 
että teorian tarpeisiin ja tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan oh-
jausta, opastusta sekä toiminnan järkeistämistä ja järjestämistä. Usein opinnäytetöis-
sä on haasteellista löytää parhaiten omaa alaa kuvaava tiedonkäsitys. Toiminnallinen 
tiedonkäsitys on tärkeää varsinkin niillä aloilla, joissa taidot, käytännöllisyys ja so-
vellettavuus on keskeistä. Niinpä toiminnallisesta tiedonkäsityksestä nouseva opin-
näytetyö vastaa usein myös alan tarpeisiin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 8-9.) 
 
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle sellainen ammattitaito, 
että työllistyminen heti valmistumisen jälkeen olisi mahdollisimman helppoa. Omaan 
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työllistymiseen voi vaikuttaa myös opinnäytetyötä ideoidessa. Toiminnallista opin-
näytetyötä tehdessä on myös suositeltavaa, että työlle löytyy toimeksiantaja. Toimek-
siannettu työ helpottaa myös suhteiden luomista työelämään sekä kehittää omia am-
matillisia taitoja. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16.) Vilkan ja Airaksisen kokemukset 
(2003, 17) ovat osoittaneet toimeksiannetun opinnäytetyön lisäävään opiskelijan vas-
tuuntuntoa opinnäytetyöstä sekä opettavan projektinhallintaa. Heidän mukaansa pro-
jektinhallintaan kuuluvat täsmällinen suunnittelu, tietynlaiset toimintaehdot ja –
tavoitteet ja aikataulun mukainen toiminta sekä tiimityöskentely. Työelämälähtöinen 
toiminnallinen opinnäytetyö voi Vilkan ja Airaksisen (2003, 48) mukaan olla myös 
projektilähtöinen. Se voi olla osa isompaa hanketta tai tähdätä tiettyyn kertaluontoi-
seen tulokseen. Työn onnistumiseksi projekti on suunniteltava ja organisoitava tar-
kasti. Tärkeitä elementtejä projektityöskentelyssä ovat myös määritelty työskentely-
tapa ja realistinen aikataulutus.  
 
Toiminnallista opinnäytetyötä tehdessä on tärkeää luoda toimintasuunnitelma työstä. 
Suunnitelma selvittää mitä ollaan tekemässä. Sen tulisi vastata kysymyksiin, mitä 
tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään. Toimintasuunnitelma auttaa jäsentämään 
mitä kirjoittaja on tekemässä, osoittaa johdonmukaisen päättelyn työn ideoinnissa ja 
tavoitteessa sekä sitouttaa kirjoittajan pysymään lupauksessaan siitä, mitä hän aikoo 
tehdä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26.) Opinnäytetyön ollessa projekti, projektisuun-
nitelma vastaa muiden toiminnallisten opinnäytetöiden toimintasuunnitelmaa. (Vilk-
ka & Airaksinen 2003, 48). 
4 PROJEKTITYÖSKENTELY 
 
Työelämässä on tänä päivänä normaalia, että työtehtävät ja sen toimenkuvat vaihte-
levat tiheästi. Yhteiskunnassamme tekniikka kehittyy jatkuvasti ja tietoa välitetään 
eteenpäin yhä nopeammin. On siis tärkeää pysyä ajan hermoilla. Tällaisen kehityk-
sen pohjalta on syntynyt projektityöskentely ja erilaiset projektiryhmät. Projektimuo-
toisessa työskentelyssä työntekijät on sijoitettu juuri niihin työtehtäviin, joissa heidän 
oma osaamisalueensa näkyy. (Lööw 2002, 15.) 
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4.1 Projektin määritelmä 
Sanaa projekti kuulee käytettävän monissa erilaisissa konteksteissa. Melkein mitä 
tahansa suoritettua prosessia voidaan kutsua projektiksi. Maylorin (2010, 4) mukaan 
projektia voi kuvailla tiivistetysti tehtäväksi, jolla on alku ja loppu. Hän kuitenkin 
painottaa, että työelämässä on tärkeää eritellä suunnittelua vaativat projektit ja taval-
liset työtä edistävät prosessit toisistaan.  
 
Lööwin (2002, 16) mukaan projekti käsitteestä on tullut jopa muotisana, mutta työ-
maailmassa on kuitenkin tärkeää erottaa projektit ja erilaiset prosessit toisistaan. Pe-
linin (2011, 31) mukaan projekti voidaan määritellä lyhyesti sellaiseksi työksi, joka 
tehdään kertaluontoisesti tietynlaisen tuloksen aikaansaamiseksi. Kun ihmisten oikea 
osaaminen sekä kiinnostus kohdistetaan projektiin he voivat tällöin keskittyä tehok-
kaasti tiettyyn tehtävään.  
 
Edellä mainittujen teorioiden mukaan myös Porisperen leirinnän toteuttamista voi-
daan kutsua projektiksi. Kyseinen työ on kertaluontoinen, sillä on selkeä alku sekä 
loppu ja se toteutetaan tietyn tuloksen aikaansaamiseksi. Projekti alkaa leirinnän 
suunnittelusta ja päättyy leirinnän toteuttamisen jälkeisten tulosten analysointiin. Sen 
tavoitteena on tuottaa Porispere-festivaalille lisäarvoa sekä kartoittaa mahdollista 
tarvetta leirinnän järjestämiselle myös seuraavana vuonna.  
4.2 Projektin rakenne 
Hyvin onnistuneen projektin yksi menestystekijä on tarkka jäsentely. Lööw (2002, 
22) havainnoi teoksessaan projektin rakennetta viisivaiheisen mallin avulla. Kysei-
nen malli soveltuu laajalti eri organisaatioihin ja sen rakennetta voidaan käyttää joko 
kokonaisuudessaan tai vain osittain.  
 
Ensimmäinen vaihe rakennemallissa on projekti-idean keksiminen sekä sen pohjalta 
projektiehdotuksen tekeminen. Projekti voidaan luoda esimerkiksi ideasta, joka kos-
kee yrityksen kilpailukyvyn tai tuloksen kohentamista. Ideasta muokataan projek-
tiehdotus, jonka perusteella tehdään päätös projektin toteuttamisesta tai toteuttamatta 
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jättämisestä. Kun projektin toteuttamisesta on päätetty ja projektiryhmä on valittu, 
siirrytään mallissa toiseen osioon. Projektista tehdään esiselvitys ja sen suunnittelu 
aloitetaan (Lööw 2002, 54.) Suunnittelun tuloksena syntyy täten projektisuunnitelma, 
jonka tarkoituksena on esimerkiksi arvioida aikatauluja, koordinoida resursseja ja 
hyödyntää niitä oikein. Projektisuunnitelma syventää projektiehdotusta ja on myös 
tärkeä ohjauskeino projektiryhmälle. (Lööw 2002, 63.)Vasta projektisuunnitelman 
ollessa valmis, aloitetaan projektin käynnistys, joka mallissa kuvataan kolmantena 
vaiheena. Projektin käynnistyksen yhteydessä on tärkeää vielä tarkastaa projekti-
suunnitelma, jotta nähdään sopivatko alussa suunnitellut projektisuunnitelman osat 
vielä nykyhetkeen, sekä onko ajateltua tulosta mahdollista saavuttaa. (Lööw 2002, 
87.) Neljäs vaihe on projektin päättäminen eli loppuraportin tekeminen. Projekti pää-
tetään ohjausryhmän kokouksessa, jolloin projektin tulokset luovutetaan loppurapor-
tin muodossa. Viimeiseksi vaiheeksi jää projektin seurannan tekeminen, jonka avulla 
voidaan varmistaa toiminnan jatkuva parantuminen sekä palautteen saanti projektin 
aikaisista tapahtumista (Lööw 2002, 105 -107.) 
5 HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY 
5.1 Projekti-idea 
Idea projektille voi liittyä esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun luomiseen tai yri-
tyksen kilpailukyvyn kohentamiseen tai esimerkiksi jonkin ongelman ratkaisuun. 
Tärkeää on kuitenkin täsmentää projektin perimmäinen tarkoitus, riippumatta siitä 
miten idea on syntynyt. Kun pohditaan kannattaako projekti-ideaa lähteä toteutta-
maan, on hyvä miettiä parantaako idea kannattavuutta, onko kyseiseen projektiin ai-
kaa ja resursseja ja miten ne suhteutuvat odotettuun tulokseen. (Lööw 2002, 22.)  
 
Porisperen Camp projektin ideointi lähti liikkeelle yhdessä festivaalin promoottorin 
Harri Vilkunan kanssa. Hän oli aikaisemmin keväällä ottanut yhteyttä oppilaitoksee-
ni ja ehdottanut opiskelijatyöksi leirinnän suunnittelua Porisperelle. Tartuin kiinni 
tähän tehtävään ja sovin hänen kanssaan tapaamisen aiheesta. Ensimmäisessä palave-
rissa 6.2.2015 kävimme läpi molempien ajatuksia leirinnästä ja pohdimme, mikä mi-
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nun roolini olisi sen toteuttamisessa. Harri ehdotti leirinnän järjestämistä Kaarisillan 
yhtenäiskoululle, joka sijaitsee aivan festivaalialueen vieressä. Pohdimme myös mitä 
majoitusvaihtoehtoja laittaisimme myyntiin. Molemmat olivat samaa mieltä, että 
pelkkä koulumajoitus ei riittäisi. 
 
Jo alkuvaiheessa oli tärkeää hahmottaa tästä projektista minulle syntyvän työn määrä, 
jotta oma opinnäytetyöni ei laajenisi suuremmaksi kuin ammattikorkeakoulun aset-
tamat opintoviikkomäärät edellyttäisivät, ja omat asettamani tavoitteet työlleni eivät 
paisuisi liian mittaviksi (Vilkka & Airaksinen 2003, 18). Sovimme, että lähtisin 
suunnittelemaan ja viemään tätä projektia itse eteenpäin. Apua ja konsultaatiota sai-
sin Porisperen tuotantotiimiltä. Sovimme myös, että pidämme säännöllisesti palave-
reita tuotantotiimin kanssa, joka jatkossa olisi myös projektin ohjausryhmä. 
5.2 Projektiehdotus 
Projektiehdotuksen tarkoitus on selkeyttää projektin perimmäistä tarkoitusta sekä 
vastata ideointivaiheessa nousseisiin kysymyksiin. Projektiehdotuksen tekemisen 
helpottamiseksi voidaan käyttää sitä varten laadittua vaiheistettua lomaketta. Ehdo-
tuksen perusteella tehdään päätös projektin toteuttamisesta tai sen toteuttamatta jät-
tämisestä. Hyvin laadittu projektiehdotus auttaa esimerkiksi jäsentämään projekti-
ideoita tärkeysjärjestykseen ja ehdotusta voidaan käyttää myös päätöksenteon tukena 
ennen resurssien kohdentamista. (Lööw 2002, 23.) 
 
Lööw (2002, 24) kuvaa kirjassaan täyttöohjeen, jonka tarkoitus on helpottaa projek-
tiehdotuksen tekemistä. Ohjeessa hän listaa ensimmäiseksi vaiheeksi projektin taus-
tan selvityksen. Projektiehdotuksen tulisi siis selventää millaisen tarpeen projektin on 
määrä tyydyttää tai minkälaisen ongelman sen on määrä ratkaista. Seuraavaksi Lööw 
listaa projektin tarkoituksen ja tavoitteen selvittämisen. Tarkoituksen määritelmän 
tulisi vastata kysymykseen: ”miksi projekti pitää toteuttaa?”. Tavoite-kohdassa taas 
tulisi selventää ero projektin varsinaisten tavoitteiden ja vaikutustavoitteiden välillä. 
Mahdolliset toimenpiteet ovat listassa seuraavana. Toimenpiteillä ohjeistuksessa tar-
koitetaan niitä toimia, joiden avulla ongelmaan tartutaan tai tarve tyydytetään.  
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Seuraavaksi ohjeistukseen on listattu resurssipanokset. Resursseilla tarkoitetaan tässä 
kohtaa esimerkiksi projektiryhmän työskentelytunteja, rahaa, toimitiloja tai ulkopuo-
lisia resursseja. Projektipäällikköä ja ohjausryhmää koskevat kriteerit ovat myös lis-
tattu täyttöohjeeseen. Tässä vaiheessa tulisi selvittää projektin tilaaja tai toimeksian-
taja, eli kuka käytännössä maksaa projektin. Projektin työntekijöitä koskevat kriteerit 
tulisi myös listata tähän vaiheeseen. Millaisia työntekijöitä siis tarvitaan, jotta projek-
ti voitaisiin toteuttaa laadukkaasti loppuun? Kriteereistä tulisi käydä myös ilmi, tarvi-
taanko projektiin esimerkiksi asiantuntijoita tai jonkin alan ammattimiehiä, joilla 
ideoita voisi testauttaa. Ennen päätöstä täyttöohjeessa on listattu vielä aikataulun te-
keminen sekä projektin rajaus. Aikataulu tulisi hahmottaa karkeasti, milloin projektin 
tulisi alkaa ja milloin sen on oltava valmis? Rajaus voidaan tehdä koskemaan esi-
merkiksi tiettyä kohderyhmää tai markkinoita. Viimeisenä vaiheena ohjeistuksessa 
on päätöksen tekeminen. Projektiehdotukseen voidaan siis kirjata päätös projektin 
käynnistämisestä. (Lööw 2002, 25.) 
 
Porisperen tuotantotiimin kanssa ensimmäinen palaveri pidettiin maaliskuun 2015 
alussa. Palaverissä kävimme keskustelemalla läpi projektiehdotukseen liittyvät asiat 
sekä kirjasimme ylös päätetyt asiat. Aloitimme palaverin pohtimalla ensin millainen 
tarve leirinnällä olisi sekä millaiselle kohderyhmälle se tarjottaisiin. Ydinkohderyh-
mä olisi Porisperen asiakkaat, etenkin toivoimme majoittujia myös muilta paikka-
kunnilta, jotta Porispere-festivaalin asiakaskuntaa voitaisiin mahdollisesti laajentaa. 
Aikaisempina vuosina festivaalikävijät ovat pääosin koostuneet Porissa ja sen lä-
hiympäristössä asuvista ihmisistä, joten kävijäkunnan laajentuminen olisi toivotta-
vaa. Leirintä olisi avoinna myös muille majoittujille, esimerkiksi Kalevan Kisoihin 
osallistuville, mutta ensisijaisesti markkinointi kohdistettaisiin Porisperen potentiaa-
lisille asiakkaille. Tulimme siihen tulokseen, että vuonna 2015 leirinnän järjestämi-
selle olisi todellinen tarve, sillä kaupungin majoituskapasiteetti tulisi kyseisenä vii-
konloppuna täyttymään Kalevan Kisoista johtuen. 
 
Seuraavaksi keskustelimme leirinnän sisällöstä ja päätimme myyntiin tulevat majoi-
tuspaketit. Myyntiin tarjottavat paketit olisivat telttapaikka, koulumajoituspaikka, 
jonka hintaan kuuluisi retkipatja, matkailuauto tai -vaunupaikka, jonka hinta sisältäisi 
myös sähkön, sekä kimppateltta, joka rakentuisi valmiiksi pystytetystä puolijouk-
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kueteltasta retkipatjoineen. Kaikkien majoittujien käytössä olisi myös kouluraken-
nuksen wc- ja suihkutilat. 
 
Kävimme läpi myös leirinnän resursseja sekä sen tavoitteita. Koska leirintä järjestet-
tiin vuonna 2015 ensimmäistä kertaa osittain kokeiluluontoisena, päätimme, että ra-
halliset resurssipanokset pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Teimme alus-
tavaa kustannusarviota kuluista, jotka koostuivat leirintäalueen vuokrasta ja hankin-
noista leirintäalueen pystyttämistä varten. Muita resursseja tulisivat olemaan minun 
sekä tuotantotiimin projektiin käyttämät työtunnit sekä ulkopuolisia resursseja olisi-
vat esimerkiksi mainostoimiston työ ja lippu.fi verkkokaupan käyttö majoituspaketti-
en myyntikanavana. Ideoimme myös mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä teimme 
toimintasuunnitelmaa siitä, miten leirintää lähdetään luomaan. Alustava aikataulu 
projektin etenemiselle sovittiin ja asetimme myös pieniä aikataulullisia tavoitteita. 
Ensimmäisen välitavoitteen asetimme pääsiäiseen, jolloin leirinnän suunnittelun ja 
lupa-asioiden tulisi olla jo hyvällä mallilla. Alustava lupa leirinnän järjestämiselle 
Kaarisillan koululle oli jo saatu.  
5.3 Projektisuunnitelma 
Ominaista projektitoiminnassa on suunnitelmallisuus. Jotta projektille asetetut tavoit-
teet toteutuisivat, suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Usein on kuitenkin helppo siir-
tyä itse projektiin ja sen toteutukseen, sillä suunnittelu vaatii määrätietoista pohjatyö-
tä. Puutteellinen suunnittelu voi näkyä esimerkiksi projektille asetetun aikataulun 
pettämisenä, jatkuvana kiireenä projektin edetessä tai ongelmiin törmäämisenä, jotka 
olisi voitu ehkäistä ennakoimalla. (Pelin 2011, 79.) Projektisuunnitelman on tarkoitus 
kertoa miten projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Suunnitelman sisäl-
tö voidaan tiivistää kysymyksiin: mitä tehdään, kuka tekee, milloin tehdään ja miten 
tehdään. Sisällöltään suunnitelmat ovat teknisesti samankaltaisia riippumatta projek-
tista. Suunnittelu on monimuotoinen tapahtuma ja sen lopputuloksena tulisi olla rea-
listinen toteutussuunnitelma. Suunnitelman tulisi vastata laatimishetken parasta tie-
tämystä. (Pelin 2011, 83.) Porispere Campista ei täytetty virallista projektisuunnitel-
makaavaketta, mutta sisällöllisesti kaikki sen asiakohdat käytiin projektisuunnitel-
maa koskevassa palaverissa läpi ja yksityiskohdat kirjattiin ylös. 
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Lööw listaa kirjassaan (2002, 63) pääotsikot, jotka projektisuunnitelmasta tulisi löy-
tyä: tausta, tarkoitus ja tavoite, rajaus, toimenpide- ja resurssisuunnitelma, aikataulu, 
projektiorganisaatio ja tiedottaminen. Projektisuunnitelman taustaa käsittelevässä 
osiossa on hyvä esitellä projektin tarpeita, aikaisempia selvityksiä, ongelmia, mah-
dollisen esiselvityksen tuloksia, riskianalyysia ja syitä projektin käynnistämiselle. 
Osuudessa voidaan kuvata mihin tilanteeseen ja tarpeeseen projektin avulla pyritään 
vastaamaan ja miten tämä saavutetaan. (Lööw 2002, 64.) Porispere Camp projekti 
käynnistettiin siitä syystä, että leirintää ei aikaisempina vuosina oltu järjestetty ja 
vuonna 2015 Porin majoituskapasiteetin ollessa täysi festivaaliviikonlopun aikana, 
tarve leirinnän järjestämiselle olisi realistinen. Ennen projektin aloittamista luotiin 
Porisperen Facebook-sivuille gallup, jonka avulla pyrittiin saamaan tietoa tarpeesta 
leirinnän järjestämiselle. Gallupissa Facebook-käyttäjä sai halutessaan valita kahdes-
ta vaihtoehdosta joko olevansa kiinnostunut leirinnästä tai ilmaista ettei leirinnälle 
hänen kohdallaan ole tarvetta. Gallupiin vastanneista ihmisistä suurin osa ei kokenut 
tarvetta leirinnälle, mutta muutamia kymmeniä henkilöitä ilmaisi kiinnostuksensa 
leirintää kohtaan. Myös muutamia suoria kyselyjä leirinnän järjestämisestä tuli Face-
bookin sekä sähköpostin kautta. 
 
Projektissa on tärkeää ymmärtää kokonaistavoite, eli lopputulos, josta kaikkien ryh-
män jäsenten tulee olla tietoisia. Tärkeitä määräaikoja tai välitavoitteita nimitetään 
usein etapeiksi. Projektisuunnitelmaan on hyvä tehdä myös etappisuunnitelma, jol-
loin kokonaistavoite pilkotaan välitavoitteiksi, jotta kokonaiskuva on helpompi muo-
dostaa. Etapit määräytyvät projektin mukaan, mutta niitä voivat olla esimerkiksi esi-
selvitys, projektisuunnitelma, ehdotukset, käynnistys ja toteutus sekä tulosten esittä-
minen. On myös tärkeää rajata sekä koko projekti että välitavoitteet, jotta projekti ei 
”karkaisi käsistä”. (Lööw 2002, 64.) Porispere Campin ensimmäinen välitavoite ide-
oinnin jälkeen oli leirinnän majoituspakettien suunnittelu. Tämä edellytti, että lupa-
asiat olivat meneillään ja oli saatu varmistuminen siitä, että leirinnän järjestäminen 
olisi käytännössä mahdollista. Seuraava välietappi olisi pakettien laittaminen myyn-
tiin ja markkinointimateriaalin julkaiseminen. Tuotantotiimin kanssa olimme alusta 
asti samaa mieltä leirintäalueen kokonaistavoitteesta. Koska leirintäaluetta lähdettiin 
toteuttamaan vasta ensimmäistä kertaa, ei sille asetettu kovin suurta rahallista tulos-
tavoitetta.  
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Sen jälkeen kun välitavoitteet ovat tiedossa, voidaan luetella ne resurssit sekä toi-
menpiteet, joita välitavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan. Toimenpiteistä on hyvä 
tehdä toimintasuunnitelma, jonka apuna voidaan käyttää aikaisemmin tehtyä etappi-
suunnitelmaa välitavoitteista. Toimenpidesuunnitelmasta tulisi käydä myös ilmi kuka 
toimenpiteen tekemisestä vastaa. Tavoitteiden ja toimenpidesuunnitelman jälkeen 
resurssitarpeiden arviointi tulisi olla helpompaa. Resursseja ovat esimerkiksi työtun-
nit, materiaalit, raha tai toimitilat. (Lööw 2002, 67.) Useimmista leirintää koskevista 
toimenpiteistä vastasin itse, joten myös toimenpidesuunnitelma oli pääosin minulle 
tarkoitettu. Välitavoitteista päätimme tuotantotiimin kanssa yhdessä, mutta toimenpi-
teet niiden saavuttamiseksi olivat suurimmaksi osaksi minun harteillani. Projektin 
alussa tein myös alustavaa budjetointia eli arviota leirintäalueen menoista sekä tu-
loista. Tässä kohtaa menot koostuivat vasta koulurakennuksen ja tarvittavien välinei-
den vuokrasta. 
 
Huolellisesti suunniteltu aikataulu helpottaa esimerkiksi resurssien jakamista sekä 
antaa yleisluontoista tietoa. Aikataulun ansiosta myös projektin edistyminen vauhdit-
tuu sekä toimintojen välinen koordinointi helpottuu. Aikataulua suunniteltaessa on 
tärkeää määritellä ensin projektin käynnistysaika sekä päättymisaika, laatia luettelo 
toteutettavista toiminnoista sekä kirjoittaa ylös ne ajankohdat, jotka jo ovat tiedossa. 
(Lööw 2002, 69.) Porispere Campin kohdalla projektin suunnittelu alkoi helmikuussa 
2015. Leirintäalue avattiin asiakkaille perjantaina 31.7.2015, jolloin kaiken oli oltava 
valmista. Alue sulkeutui sunnuntaina 2.8.2015, jolloin projektin toteutusosa päättyi. 
Festivaaliviikonlopun jälkeen projektista tehtiin vielä seuranta, jolloin käytiin läpi 
sen tuloksia ja onnistumista.  
 
Suunnittelin aikataulua projektille sen toimintasuunnitelman pohjalta. Vasta festivaa-
liviikonlopun lähentyessä tiukempi aikataulu otettiin käyttöön, mutta sitä ennen toi-
mintasuunnitelma oli tärkeämmässä roolissa. Leirintää toteuttaessa moni asia oli teh-
tävä samanaikaisesti. Esimerkiksi lupa-anomusten käsittelyä odottaessa oli jo ryhdyt-
tävä suunnittelemaan majoituspakettien sisältöä sekä tehtävä hankintoja leirintäalu-
een pystyttämistä varten. 
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Projektisuunnitelmassa tulisi kuvata projektiorganisaatio sekä mainita organisaation 
jäsenten yhteystiedot. Ohjausryhmä nimitetään usein projektin käynnistämisen yh-
teydessä. Osa projektiorganisaatiosta on valmiina, jos ohjausryhmä ja projektiryhmä 
on jo perustettu. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ja seurata projektin edistymistä 
ja se voi koostua esimerkiksi yrityksen johtoryhmästä. Tärkeää on kuitenkin että pro-
jektin maksaja on mukana ryhmässä. Projektiryhmä vastaa yksityiskohdista projektin 
päätöksiä koskien sekä juoksevista työtehtävistä. Projektipäällikön tehtävänä taas on 
suunnitella, johtaa ja viedä projektia eteenpäin. Lisäksi projektiorganisaatioon kuu-
luu tukiryhmä, jonka tehtävänä on tukea projektityötä. Tukiryhmä voi koostua esi-
merkiksi ammattiyhdistyksen edustajista, juristeista tai muista asiantuntijoista. 
(Lööw 2002, 29-32.) Porispere Campin projektiorganisaatioon kuului nelihenkinen 
ohjausryhmä, joka koostui festivaalin tuotantotiimistä. Itseni lisäksi ryhmään kuului 
festivaalin promoottori, tuotannon johtaja sekä tuotannosta vastaava henkilö. Oma 
roolini oli toimia projektipäällikkönä. Tukiryhmään taas kuuluivat esimerkiksi Porin 
Pyrinnön toimihenkilö, joka jakoi tietoaan ja kokemuksiaan minulle. Tukiryhmään 
kuului myös leirinnän toteuttamisen aikana erilaiset tahot, kuten vapaaehtoistyönteki-
jät leirintäalueella, mainostoimiston työntekijät ja turvallisuudesta alueella vastan-
neet työntekijät. 
 
Tiedottaminen ja viestintä ovat tärkeä osa projektia sekä käynnistysvaiheessa että sen 
edetessä. Projektin tulos eli sen päämäärä tulisi ”myydä” erilaisille sidosryhmille, ja 
tärkeää on selvittää millä keinoin tiedottaminen ja mainostaminen sidosryhmille olisi 
tehokkainta. Sen voi tehdä esimerkiksi paikallislehden, joukkotiedotusvälineiden, 
internetin, messujen tai sähköpostin kautta. Tiedottaminen ja projektin mainostami-
nen on tärkeää myös projektin osallistuvien kannalta. Projektisuunnitelmaan on hyvä 
liittää myös viestintäsuunnitelma. Se voi olla esimerkiksi yksinkertainen taulukko, 
johon merkitään viestinnän kohderyhmä, viesti, joka halutaan tuoda ilmi, vastuuhen-
kilö, kanava, jota kautta viesti tuodaan läpi sekä raportointi siitä, miten kyseinen 
viestintä onnistui. (Lööw 2002, 78.) Porisperen leirintäalueen kohdalla sisäinen tie-
dottaminen tapahtui pääosin sähköpostitse. Ohjausryhmän kesken pyrittiin siihen, 
että tieto kulkisi kaikille ja koko ohjausryhmä pysyisi ajan tasalla projektin edetessä. 
Kohderyhmää, eli projektin potentiaalisia asiakkaita lähestyttiin pääosin internetin 
kautta. Suurin markkinointikanava projektissa oli Facebook. Projektin käynnistyessä 
Porisperen Facebook-sivuilla tiedotettiin ensimmäiseksi, että leirintä tullaan järjes-
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tämään. Myöhemmin sivuille lisättiin tietoa majoitusvaihtoehdoista sekä ohjeet lei-
rintälippujen ostoon. Pakettien valmistumisen jälkeen leirintää alettiin mainostamaan 
tehokkaammin valmiiden markkinointimateriaalien kanssa, joiden avulla myös 
myyntiä pyrittiin tehostamaan. 
5.4 Projektin käynnistys 
Pelinin (2011, 74) mukaan projektin käynnistämisessä on tärkeää luoda pohja projek-
tiryhmän yhtenäisyydelle, käytettäville työtavoille sekä tiedonkululle projektissa. 
Hän listaa projektin käynnistämistoimenpiteiksi esimerkiksi tavoitteiden määrittelyn, 
projektiryhmän jäsenten tehtävien määrittelyn ja projektisuunnitelman laatimisen 
käynnistämisen. Projektin käynnistämistä kuvaa hyvin sen englannin kielinen termi 
Kick-off, joka havainnoi nimenomaan projektin ”potkaisemista” liikkeelle. (Pelin 
2011, 75.) Lööw (2002, 38) listaa projektin käynnistämistoimenpiteiksi myös mah-
dolliset toimenpiteet ja resurssit, selkeän rajauksen mille kohderyhmälle projekti on 
suunnattu, päätöksentekojärjestyksen, jolla hän tarkoittaa esimerkiksi projektipäälli-
kön valtuuksia ja vastuualueita sekä mahdollisia yhteistyökumppaneita.  
 
Ensimmäisessä palaverissa maaliskuun alussa kävimme projektin ohjausryhmän 
kanssa läpi projektiehdotuksen sekä suunnittelimme suuremmat linjat leirinnän suh-
teen. Palaverissa päätimme, että minä toimin projektissa projektinjohtajana ja vastaan 
suunnittelusta sekä projektin etenemisestä. Suuremmat päätökset ja ratkaisut hyväk-
syttäisin festivaalin promoottorilla ja hänellä olisi myös päätösvalta leirinnän ratkai-
suja koskien. Festivaalin tuotannonjohtaja ottaisi hoitaakseen jäte- ja vesihuollon se-
kä bajamajojen järjestämisen leirintäalueelle. Festivaalin tuotannosta vastaava olisi 
mukana suunnittelemassa pakettien hintoja ja niiden sisältöä. Jokaisella ohjausryh-
män jäsenellä on Porisperen henkilökohtainen sähköposti ja sellainen luotiin myös 
minulle. Jatkossa kaikki leirintää koskevat sähköpostiviestit ohjautuivat minulle. 
Sähköposti toimi ohjausryhmän pääasiallisena tiedonkulun välineenä projektin ede-
tessä. Nopeaa vastausta vaativissa asioissa myös puhelimitse sovittiin asioista. Seu-
raavan palaverin pidimme 30.3.2015, jossa kävimme läpi projektisuunnitelman.  
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Ennen projektin aloittamista sovin tapaamisen Porin Pyrintö Ry:n toimihenkilön 
kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli benchmarkata Pyrinnön toimintaa Pori Jazz 
leirintäalueen järjestämisessä. Benchmarkkaus on johdettu englannin kielen sanasta 
benchmarking, joka tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan. Sen 
perusidea on toisilta oppiminen sekä oman toiminnan arviointi uuden opin pohjalta. 
Porin Pyrintö Ry on aktiivinen urheiluseura, joka vapaaehtoistyön voimin on jo use-
ampana vuonna järjestänyt Pori Jazz festivaalin leirintämajoitusta. Pori Jazz on Porin 
Kirjurinluodossa järjestettävä perinteikäs musiikkifestivaali, joka järjestetään vuosit-
tain heinäkuussa ja tapahtuma kestää useamman päivän ajan. Vuonna 2015 pääkon-
serttien kävijämäärä oli 59 000 katsojaa. (Pori Jazz festivaalin www-sivut 2015) 
 
Tapaamisessa Porin Pyrinnön puheenjohtajan kanssa kävimme läpi miten he ovat 
järjestäneet Pori Jazz leirintäaluetta. Pori Jazz leirintäalueen volyymi sekä kapasiteet-
ti ovat Porisperen leirintäaluetta suuremmat, ja varsinkin caravan-leiriytyjät ovat Pori 
Jazz leirinnän suurin kohderyhmä. Haastattelin toimihenkilöä erilaisista leirinnän 
käytännön asioista sekä kävimme läpi minkälaisia eri osa-alueita on tärkeä ottaa 
huomioon. Sain keskustelusta paljon hyviä neuvoja Porispere Campin järjestämiseen. 
Erityisesti uutta pohdittavaa sain lupa-asioiden ja turvallisuuden suunnitteluun.  
6 LEIRINTÄALUEEN TUOTTEISTAMINEN  
 
Tuotteesta puhuttaessa voidaan sillä tarkoittaa joko fyysistä tavaraa tai palveluja. 
Tässä yhteydessä tuote- sanalla tarkoitetaan palvelua. Tuote on asiakkaan subjektii-
viseen arviointiin perustuva kokemus, jolle on asetettu tietty hinta. Tuote syntyy pro-
sessissa, jossa asiakas osallistuu palvelun tuotantoprosessiin käyttämällä palvelun 
tarjoajan luomaa palvelua. Tuotteella on siis yksinkertaisesti oltava hinta ja asiak-
kaan on voitava ostaa se jostakin. (Komppula & Boxberg 2005, 92.)  
 
Jotta palvelun sisältö ja toteuttamistapa voidaan suunnitella asiakkaalle arvoa tuotta-
vaksi, on tärkeää tiedostaa millaista hyötyä he siitä tavoittelevat. Palvelun tuotteista-
minen aloitetaan palvelun keskeisten ominaisuuksien määrittelyllä. Mikä on siis pal-
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velun käyttötarkoitus ja sen sisältö, sekä miten se toteutetaan? Palvelun sisällön li-
säksi on tärkeää määritellä, miten se aiotaan tuottaa ja toteuttaa. Toisin kuin tavaroi-
den tuotannossa, palvelun tuotannossa asiakas on yleensä mukana prosessissa. Palve-
luprosessi tarkoittaa niitä palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja, jotka tapahtuvat 
sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapinnassa. Osa prosessista on siis asiakkaalle nä-
kyvää, osa ei. Palveluprosessia voidaan kuvata yksinkertaisena kaaviona. Sen tulisi 
kuvata palvelun toteuttamiseen vaadittavat työvaiheet sekä henkilöt, jotka niistä vas-
taavat. Esimerkiksi seuraavia asioita on hyvä arvioida palveluprosessiin liittyen: mis-
tä eri työvaiheista palvelun tuottaminen koostuu, ja missä järjestyksessä ne tulisi to-
teuttaa? Ketkä osallistuvat vaiheisiin? Mitä palvelun saatavuus ja toimitusaika mer-
kitsevät asiakkaalle? (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, 11.)  
 
Esimerkkinä Porisperen Campista voidaan mainita kimppateltan palveluprosessi. Pa-
ketti on pyritty markkinoimaan ja myymään niin, että asiakkaalla on kuva mahdolli-
simman helposta ja mukavasta majoitusvaihtoehdosta. Kun asiakas saapuu seuruei-
neen leirintäalueelle, heitä odottaa valmiiksi pystytetty suuri teltta, jonka sisään on 
asetettu retkipatjat. Ennen asiakkaan saapumista teltta on kuitenkin vuokrattu Porin 
kaupungin vapaa-aikavirastolta, lippu.fi:n verkkokaupassa myynnissä ollut paketti on 
koottu sekä hinnoiteltu, teltta on noudettu vapaa-aikavirastosta ja toimitettu leirintä-
alueelle sekä viisi miestä on värvätty se kokoamaan. Teltta on pystytetty jo torstaina, 
vaikka asiakas saapuu vasta perjantaina. Pystyttämisen yhteydessä kävi ilmi, että sen 
pohja oli liian pieni. Uusi pohja saatiin haettua perjantai-aamuna vapaa-
aikavirastosta ennen asiakkaiden saapumista, mutta jos se olisi toimitettu vasta asi-
akkaiden saapumisen jälkeen, olisi se jo yksistään voinut laskea palvelun arvoa asi-
akkaan silmissä.  
 
Tuotteistamalla paketoidaan palveluja yhdeksi kokonaisuudeksi. Palvelut voivat olla 
joko täysin vakioiduista osista rakennettuja tai räätälöidyistä osista koottu ainutlaa-
tuinen palvelu, riippuen palvelun luonteesta ja yrityksen liiketoimintastrategiasta. 
Täysin tuotteistettu palvelu toteutuu aina samansisältöisenä. Palvelun vakioimisen 
suunnitteluun auttavat esimerkiksi kysymykset: Voiko palvelun jakaa monistettaviin 
moduuleihin tai mihin samankaltaisina toistuviin vaiheisiin palveluprosessin voi ja-
kaa? (Jaakkola ym. 2009, 19.) Tärkeä osa tuotteistamisessa on konkretisoida ja yhte-
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näistää palvelu asiakasrajapinnassa. Tavoitteena on luoda palvelusta helposti ymmär-
rettävä, uskottava ja erottumiskykyinen. (Jaakkola ym. 2009, 26.)  
 
Porispere Campiin suunnitellut majoituspaketit olivat luonteeltaan melko vakioituja. 
Kaikissa paketeissa ydinpalveluna toimi majoitus ja palveluprosessi säilyi samankal-
taisena. Tuotteistamisen tavoitteena oli myös erottuvuus joukosta ja mielenkiinnon 
herättäminen. Paketit koostuivat telttapaikasta, koulumajoituksesta, asuntovaunu/-
autopaikasta, ja valmiiksi pystytetyistä puolijoukkueteltoista.  
6.1 Brändin luominen 
Tuote on tehty tehtaassa, mutta brändi on jotain, jota kuluttajat ostavat. (Viitala & 
Jylhä 2013, 95). Tämä lause pätee myös palveluiden tuottamiseen, jolloin tuotteen 
kokonaisuudesta on syntynyt mielikuva, jonka avulla tuotteesta luodaan brändi. 
Brändi on tuotteistetulle palvelulle luotu omaleimainen ilme, jota kutsutaan tuote-
merkiksi tai tuotenimeksi. Brändin luominen helpottaa myyntiä ja usein lisää asia-
kasuskollisuutta. Täten pyritään luomaan asiakkaalle tietty mielikuva tuotteesta tai 
palvelusta. Kun halutaan luoda vahva brändi, edellytyksenä on, että tuotetta tai pal-
velua koskevat viestit ovat yhdenmukaisia. Jokainen vuorovaikutustilanne on jo vies-
ti palvelubrändin ominaisuuksista, siksi yhtenäisen palvelubrändin on yrityskuvan 
rakentamisen kannalta tärkeää. Esimerkiksi asiakaskontaktissa oleva henkilön on 
viestittävä yhdenmukaisesti yrityksen palvelutarjoamasta sekä kokonaisuutena että 
yksittäisten palveluiden toteutuksessa. (Jaakkola ym. 2009, 27.) 
 
Kun tuotteesta aletaan luomaan brändiä on Viitalan ja Jylhän mukaan (2013, 95) en-
sin paneuduttava kolmeen kysymykseen: Kenelle brändiä luodaan? Mitä brändi mer-
kitsee kohderyhmälleen? Mikä tekee brändistä omaleimaisensa eli millainen on 
brändin persoonallisuus? On hyvä myös määrittää mikä on brändin lupaus, siis sel-
lainen ominaisuus, joka erottaa brändin kilpailijoista. Tuotteen brändin on merkittävä 
jotain aidosti erilaista, joka välittyy myös kuluttajille. 
 
Porispere on pyrkinyt luomaan festivaalilleen uniikin brändin. Markkinoinnissa ja 
viestinnässä halutaan tuoda esille omaleimaista ja rehtiä tunnelmaa, joka istuu pori-
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laiseen kulttuuriin. Myös leirintäalueesta haluttiin tuoda esiin samanlaista mieliku-
vaa. Leirinnälle luotiin oma nimi Porispere Camp, jota käytettiin markkinoinnissa ja 
viestinnässä. Paketeille tehtiin omat sloganit eli tunnuslauseet ja mainostoimisto loi 
leirintäalueelle oman markkinointi-ilmeen. (Liite 1) Tämän jälkeen majoituspaketit 
laitettiin myyntiin lippu.fi:n myyntisivustolle. 
6.2 Markkinoinnin kilpailukeinot 
Markkinointimix eli markkinointiajatteluun ja –strategiaan sopiva kilpailukeinojen 
yhdistelmä tarkoittaa markkinointiohjelmaa sekä niitä keinoja, joilla markkinoiden 
tarpeet ja toiveet tyydytetään. Tuotesuunnittelusta lähtien ajattelun tulee olla asiakas-
lähtöistä sekä lopullisen kuluttajan tarpeita huomioonottavaa. Myös mielikuva nou-
see tärkeäksi tekijäksi. Asiakkaan kokeman mielikuvan ei tulisi syntyä pelkästään 
markkinoinnin avulla, vaan koko toiminnan tuloksena. (Viitala & Jylhä 2013, 93.) 
 
Vuonna 1954 McCarthyn kehittämä 4 P:n malli määrittelee markkinoinnin kilpailu-
keinoiksi tuotteen (product), hinnan (price), markkinointiviestinnän (promotion) sekä 
saatavuuden (place). Myöhemmin mallin pohjalta on kehitetty myös muita vastaavia 
p-jaotteluja. Etenkin palvelumarkkinoinnissa on käytetty Boomsin ja Bitnerin 1980-
luvun alussa kehittämää 7 P:n mallia, joka käsittelee edellä mainittujen 4 P:n lisäksi 
ihmiset (people), prosessit (processes) sekä palvelun ympäristön ja sen fyysiset ele-
mentit (physical elements). (Viitala & Jylhä 2013, 94.) Viitalan ja Jylhän (2013, 105) 
mukaan 4 P:n markkinointimix toimii parhaiten silloin kun tavoitellaan uutta asiakas-
ryhmää. Kun taas tavoitteena on kehittää asiakassuhteita, on hyvä tukeutua muihin P-
kilpailukeinoihin sekä asiakassuhdemarkkinointiin. Porispere Campin luomisessa 
keskityttiin myös 4 P:n kilpailukeinomalliin.  
 
4 P – mallin ensimmäinen osio käsittelee tuotetta. Tuotteella voidaan tarkoittaa joko 
fyysistä tavaraa tai palvelua. Tuote on kuitenkin totuttu näkemään kokonaisuutena, 
johon ydintuotteen lisäksi kuuluu myös täydentäviä osia. Myös yhä useampiin fyysi-
siin tuotteisiin on lisätty palvelu-ulottuvuuksia. Esimerkiksi tekniseen laitteeseen on 
voitu liittää erilaisia huolto- ja ylläpitopalveluja. Palvelun ja fyysisen tavaran eroa 
voidaan kuitenkin painottaa toteamalla tavaroiden olevan helpommin kopioitavissa, 
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mutta palvelu on luonteeltaan abstrakti ja sen keskeinen osa on aineetonta. (Viitala & 
Jylhä 2013, 95.) Usein palvelun sisältö voidaan jakaa ydinpalveluun ja sen lisäksi 
tarjottaviin tuki- ja lisäpalveluihin. Ydinpalvelua voidaan kutsua syyksi siihen, miksi 
asiakas haluaa ostaa palvelun. Tukipalvelut taas toimivat ydinpalvelun oheispalve-
luina. Toiminnan tehostaminen voi kohdistua myös tukipalveluihin, joita asiakas ei 
välttämättä tiedosta. (Jaakkola, ym. 2009, 11.) Porispere Campin ydinpalveluna toimi 
majoituksen tarjoaminen. Tukipalveluina toimivat esimerkiksi retkipatjojen tarjoa-
minen koulumajoituksen yhteydessä tai sähkön tarjoaminen asuntoauto- ja asunto-
vaunupaikoille.  
 
Toisessa osiossa käsitellään hintaa. Hinnoittelu on tärkeä osa markkinointia. Hinta 
toimii myös usein tärkeänä valintakriteerinä asiakkaalle. Hinnoitteluun vaikuttavat 
tekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Yrityksen tuotanto- ja markki-
nointikustannukset ovat sisäisiä hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä. Myös strategiset 
ja markkinoinnilliset tavoitteet ovat yrityksen sisäisiä hinnoitteluun vaikuttavia teki-
jöitä. Ulkoisia tekijöitä ovat kysyntä- ja kilpailutilanne, jotka ohjaavat yrityksen hin-
noittelua. Yritys voi esimerkiksi ilmoittaa hinnan luettelohintana, joka pysyy samana 
pidempään tai niin sanottuna päivän hintana, joka muuttuu tarvittaessa. (Viitala & 
Jylhä 2013, 97.) Porispere Campille luotiin neljä erilaista tuotepakettia, jotka hinnoi-
teltiin erikseen. Pakettien hinnat sovitettiin keskihintaisiksi siten, että ne olisivat kil-
pailukykyisiä muiden leirintäalueiden vastaavien palveluiden kanssa. Myös leirinnäs-
tä kertyvät kustannukset otettiin huomioon pakettien hinnoittelussa. Paketit hinnoitel-
tiin seuraavanlaisesti: koulumajoituksen myyntihinta oli 25 euroa henkilöä kohden 
per vuorokausi tai 40 euroa henkilöä kohden kahdeksi vuorokaudeksi. Telttapaikan 
hinta oli 20 euroa henkilöä kohden per vuorokausi tai 35 euroa henkilöä kohden kah-
deksi vuorokaudeksi. Caravan-paikan paikkamaksu asetettiin 25 euroon per vuoro-
kausi tai 40 euroa kahdeksi vuorokaudeksi, paikkamaksun lisäksi perittiin 10 euron 
henkilömaksu paikan päällä. Kimppateltan hinta asiakkaalle oli 150 euroa vuorokau-
si tai 250 euroa kahdeksi vuorokaudeksi. Yhteen telttaan sai tehdä varauksen enim-
millään kymmenelle henkilölle. 
 
Kolmannessa osiossa 4 P:n mallissa käsitellään saatavuutta, joka on johdettu englan-
nin kielen sanasta place. Saatavuutta asiakkaalle kuvaa se, miten helposti hän esi-
merkiksi saa yhteyden yritykseen vaikkapa puhelimen tai sähköpostin välityksellä. 4 
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P- mallissa saatavuudella tarkoitetaan myös jakelua, mutta asiakaslähtöisessä ajatte-
lussa paneudutaan mieluummin asiakkaan asiointi- ja ostokanaviin. Reittivaihtoehto-
ja on useita, miten tuote kulkee yrityksestä asiakkaan luokse. Asiakkaalle mukavuus 
on usein saatavuuden tärkeimpiä tekijöitä, mikä vaikuttaa myös ostopaikan valintaan. 
Muuttuvassa toimintaympäristössä saatavuuteen ja jakeluun liittyy niin haasteita kuin 
mahdollisuuksiakin. Haasteita ja mahdollisuuksia tarjoavat niin asiakkaat kuin esi-
merkiksi teknologia. (Viitala & Jylhä 2013, 104.) Porispere Campin saatavuutta 
edesauttoi Porisperen nettisivut, josta löytyivät esimerkiksi Porispere Campin yhteys-
tiedot. Käytännössä tämä tarkoitti puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, joista sekä 
puhelut että sähköpostit ohjautuivat minulle. Suurin osa yhteydenotoista tuli sähkö-
postin kautta, ja niihin pyrin reagoimaan mahdollisimman nopeasti. Itse festivaalivii-
konloppuna saatavuutta nostivat opastukset liikenteessä leirintäalueelle sekä opastuk-
set leirintäalueella. 
 
4 P- mallia täydentää markkinointiviestintä, joka tukee sekä tuotteiden myyntiä, si-
dosryhmämarkkinointia että asiakassuhteiden hoitoa. Yrityksen toiminnan laajuus, 
asemointipäätökset sekä markkina-asema vaikuttavat markkinointiviestintäpäätök-
siin. Markkinointiviestintästrategia on tärkeä osa myös yrityksen kilpailuedun kan-
nalta. Sitä laadittaessa on hyvä pohtia useiden kanavien samanaikaista hyödyntämistä 
sekä viestinnän erottuvuutta. Markkinointiviestintä voidaan jaotella eri ryhmiin eri-
laisin perustein. Toisinaan se jaetaan esimerkiksi välineviestintään ja vuorovaikutus-
viestintään. Välineviestinnän muotoja voivat olla esimerkiksi ammattilehdet, verkos-
sa ja mediassa tapahtuva viestintä sekä telemarkkinointi. Vuorovaikutusviestinnän 
muotoja ovat taas esimerkiksi messut ja näyttelyt sekä seminaarit ja henkilökohtai-
nen myyntityö. Markkinointiviestinnän vaikutusprosessin myötä voidaan erotella 
myös pohjustusviestintä, kaupankäyntiviestintä ja asiakassuhdeviestintä. (Viitala & 
Jylhä 2013, 98.)  
 
Porispere Campin markkinointiviestintä tapahtui lähes kokonaan facebookin välityk-
sellä. Pakettien kuvauksista tehtiin oma tiedote Porisperen Facebook-sivustolle sekä 
leirinnästä laitettiin oma infosivu Porisperen nettisivuille. Nettisivujen leirintäosiossa 
kerrottiin pakettien kuvausten lisäksi leirintäalueen sijainti, sen aukioloajat sekä oh-
jeet asiakkaalle miten toimia alueelle saapuessa. Sekä Facebookissa että nettisivuilla 
olivat myös ohjeet lipun ostamiseen lippu.fi:n verkkokaupasta. Myös paikallislehti 
26 
Satakunnan kansa julkaisi verkkosivuillaan tiedotteen Porispere Campista 12.6.2015 
(Satakunnan kansan www-sivut). Uutisessa kerrottiin Porisperen järjestävän ensim-
mäistä kertaa leirintäalueen festivaalin yhteyteen sekä mainittiin alueen sijainti ja 
minkälaista majoitusta olisi tarjolla. Uutisen lopussa sijaitsi myös linkki lippu.fi:n 
lippukauppaan, josta leirinnän ja Porisperen lippuja saattoi ostaa. (Liite 2) 
 
Porispere Campin Facebook-mainonta aloitettiin pohjustavalla tiedottamisella ja 
myöhemmin tiedottaminen vaihtui enemmän myyväksi. Markkinointiviestinnän te-
hostamiseksi samanaikaisesti markkinointikanavina olisi voinut käyttää myös sosiaa-
lisessa mediassa esimerkiksi Instagramia sekä Twitteriä. 
6.3 Facebook markkinointikanavana 
Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeä osa yritysten näkyvyyttä. Vielä 1990- lu-
vulla pidettiin tärkeänä, että yrityksillä oli omat nettisivut, mutta tänä päivänä pelkät 
kotisivut eivät enää riitä. Oletus on, että lähes jokaisen yrityksen on löydyttävä esi-
merkiksi Facebookista. Myös useimpien yritysten asiakkaat ovat sosiaalisessa medi-
assa, jolloin kohderyhmä on helppo löytää. Olinin (2011, 2) mukaan Sosiaalinen me-
dia on 1800- luvun teollisen vallankumouksen jälkeen suurin yhteiskunnallinen mur-
ros. 
 
Somella eli Sosiaalisella medialla tarkoitetaan käyttäjiensä  internettiin luomaa sisäl-
töä. Vielä 2000- luvun alkupuolella kotisivut ja erilaiset nettisivustot olivat passiivi-
sia, sillä suurin osa niistä oli yritysten verkkoon laittamia esitteitä. Näin vuorovaiku-
tusta ei juuri syntynyt. Sosiaalinen media taas viittaa nettisivustoihin, joissa suurim-
man osan sisällöstä julkaisevat niiden käyttäjät, eivät omistajat tai työntekijät. Esi-
merkiksi suurimman osan YouTube-videoista ovat julkaisseet sivuston käyttäjät, ei-
vätkä YouTube:n työntekijät. (Olin 2011, 1.) Sosiaalisessa mediassa ihmiset jakavat 
kommenttejaan, ideoitaan ja odotuksiaan erilaisilla internetalustoilla. Internetin sosi-
aalisia alustoja ovat esimerkiksi: Facebook, Youtube, Twitter ja LinkedIn. Olinin 
(2011, 2) mukaan markkinointi sosiaalisessa mediassa on markkinoinnin tapa, joka 
välittää kaupallisia viestejä potentiaalisille asiakkaille käyttäen hyväksi internetin 
sosiaalisia alustoja.  
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Facebook on tärkeä osa some-markkinoinnissa. Facebookissa läsnäolo voi näkyä 
kolmella eri tavalla: Facebook-profiilina, -sivustona tai -ryhmänä. Facebookin omien 
ohjeiden mukaan vain yksityiset henkilöt voivat luoda Facebook-profiileja. Yritykset 
ja yhteisöt eivät saa siis ylläpitää henkilökohtaista profiilia yrityksen tai yhteisön ni-
mellä. (Olin 2011, 6.) 
 
Facebook-sivustot sen sijaan ovat henkilökohtaisista profiileista eroavia käyttäjätile-
jä, jotka on suunniteltu organisaatioiden viestintätarpeisiin sekä tiedon että muun si-
sällön jakamiseen. Kyseiset sivustot ovat suunniteltu niin, että ne ovat mediarikasta 
sekä arvokasta virtuaalista läsnäoloa mille tahansa liiketoiminnalle, tuotemerkille tai 
vaikkapa poliitikolle. Facebook-sivustot ovat nousseet yhdeksi markkinoinnin tehok-
kaammaksi muodoksi. Myös Facebook-ryhmä on tehokas viestintä- ja markkinointi-
muoto yrityksille ja yhdistyksille. Liittyessään ryhmään käyttäjästä tulee niin sano-
tusti jäsen. Ryhmät ovat käytännöllinen tapa saada esimerkiksi tietyn harrastuksen tai 
asian ympärille paljon samalla tavalla ajattelevia ihmisiä.(Olin 2011, 28.) Myös Fa-
cebook-tapahtumat ovat tehokas tapa viestiä kohdeyleisölle. Tapahtuman voi luoda 
jollekin tietylle päivälle tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi muusikko voi luoda sen erik-
seen jokaiselle keikkapäivälleen. Tapahtuman luomisen jälkeen osallistujiksi voi kut-
sua myös muita Facebook-käyttäjiä. Myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole Facebook-
profiilia on mahdollista kutsua tapahtumaan sähköpostin kautta suoraan Facebook -
tapahtuman avulla. Tapahtumasta voi luoda joko julkisen, jolloin kuka tahansa Face-
book-käyttäjä voi nähdä sen ja osallistua siihen tai siihen voi kutsua vain järjestäjän 
itse valitsemansa käyttäjät. (Olin 2011, 45.) 
 
Vuonna 2015 Porispere-festivaalille luotiin sekä Facebook-sivusto että Facebook ta-
pahtuma. Sekä sivustolla että tapahtumassa markkinoitiin festivaalin lisäksi myös 
Porispere Campia. Markkinoinnin tehostamiseksi myös leirinnästä olisi voitu tehdä 
oma sivusto, mutta toistaiseksi leirintä tavoitti kohderyhmäänsä myös Porispere-
festivaaliin kohdistuvan sivuston ja tapahtuman kautta. Molemmat kanavat olivat 
vuorovaikutteisia sekä ennen festivaaliviikonloppua että sen aikana. Myös muutama 
kysymys Facebook-sivustolla kohdentui leirintään ja vastaavasti leirinnästä julkais-
tiin tietoa säännöllisin väliajoin.  
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7 SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN 
7.1 Luvat ja sopimukset 
Porisperen leirintäalue vuonna 2015 suunniteltiin järjestettäväksi Pormestarinluotoon 
Kaarisillan yhtenäiskoululle, joka sijaitsi lyhyen kävelymatkan päässä festivaalialu-
eesta. Olin alustavasti sopinut puhelimitse koulun rehtorin kanssa leirintäalueen to-
teuttamisesta koulun tiloissa, ja 27.4.2015 teimme kirjallisen huoneistoanomuksen 
sekä kävimme läpi vuokrasopimuksen yksityiskohdat. Käyttölupa Kaarisillan yhte-
näiskouluun myönnettiin 29.7. – 2.8.2015 väliseksi ajaksi. Koulun tiloista käytössä 
olivat juhlasali, yksi luokkatila sekä koulun piha-alueet. Sopimukseen kirjattiin ma-
joittujien määräksi sata henkilöä vuorokautta kohden. Koulun suostumuksen jälkeen 
voitiin laittaa vireille muut lupa-anomukset.  
 
Tilaisuuden järjestäjän tulee olla tietoinen tilaisuuden luonteesta, tarvittavista sopi-
muksista sekä viranomaisille tehtävistä ilmoituksista. Lainsäädäntö Suomessa on ai-
na sama, riippumatta paikkakunnasta. Leirintäaluetta koskevat säädökset ovat ulkoi-
lulaissa. ”Tilapäiseksi leirintäalueeksi katsotaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 
vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin 
matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä” Leirintäalue on 
myös rakennettava ja sijoitettava niin, että sen käyttö ei vahingoita luontoa, aiheuta 
haittaa tai vaaraa terveydelle, aiheuta haittaa ympäristölle tai vaaranna liikennetur-
vallisuutta. Tilapäistä leirintäaluetta järjestettäessä on Ympäristövirastolle tehtävä 
ilmoitus tapahtumasta sekä leirintäalueilmoitus. Pelastusviranomaisille on myös teh-
tävä pelastussuunnitelma sekä poliisille laadittava ilmoitus yleisötilaisuuden järjes-
tämisestä. (Lampinen &Välikylä 2009, 20.) 
7.2 Leirintäalueilmoitus 
Leirintäalueilmoitus anotaan kunnan ympäristöviranomaisilta, Porisperen leirintäalu-
een tapauksessa Porin kaupungin ympäristöviranomaisilta. Anomukseen täytetään 
järjestäjän yhteystiedot, tunnistetiedot, josta käy ilmi missä leirintä järjestetään sekä 
toiminnallinen luonne, josta käy ilmi mille kohderyhmälle alue on rajattu. Myös alu-
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een koko on mainittava anomuksessa sekä kuinka paljon leirintäpaikkoja on, ja miten 
ne on jaoteltu. Porisperen leirinnässä matkailuajoneuvoille oli varattu kymmenen 
paikkaa, teltoille kolmekymmentä paikkaa ja koulumajoituspaikkoja kuusikymmen-
tä. 
 
Anomukseen on myös tehtävä selvitys talousveden hankinnasta, selvitys jäteveden 
määrästä ja käsittelystä sekä selvitys käymälätilojen laadusta ja määrästä. Talousve-
tenä leirintäalueella toimii kunnallisvesi, joka poistuu koulun viemäreistä. Jätevesien 
käsittelyn hoitaa Veikko Lehti Oy. Käymälöinä toimivat koulun omat wc-tilat sekä 
piha-alueelle sijoitetut kolme bajamajaa. Leirintäalueilmoitukseen on kirjattava myös 
selvitys ongelmajätteiden, eloperäisten ja muiden hyötyjätteiden sekä yhdyskuntajät-
teiden määrästä ja niiden lajittelusta. Porisperen leirintäalueella ei ollut ongelmajä-
teastiaa. Biojäteastioita oli kaksi kappaletta sekä kymmenen kappaletta 240 litran 
energiajäteastioita. Jäteastioiden tyhjennyksestä vastasi Veikkolehti Oy. 
 
Selvitys alkusammutusvälineiden, ensiapuvälineiden sekä yleisön käytettävissä ole-
vien puhelinten määrästä ja laadusta on myös kirjattava anomukseen. Leirintäalueen 
koulurakennuksen sisään tuotiin kuusi kappaletta vaahtosammuttimia sekä ensiapu-
laukku. Piha-alueelle lajiteltiin suuria vesitynnyreitä, jotka toimivat alkusammutuk-
sessa tarvittaessa. Leirintäalueen henkilökunta kantoi mukanaan puhelimia, joista 
yleisön oli mahdollista soittaa. Viimeisimpinä kohtina anomukseen oli tehtävä selvi-
tys pysäköinnin järjestämisestä alueella sekä leirintäalueen vartioinnista ja valvon-
nasta. Koulurakennuksen pihassa on asfaltoitu parkkialue, jota käytettiin asiakas-
pysäköintiin. Leirintäalueella oli myös ympärivuorokautinen järjestyksenvalvonta 
sekä leirintäalueen henkilökuntaa paikalla. 
7.3 Turvallisuus 
Käsitteenä turvallisuudella on monta merkitystä. Arkikielessä turvallisuus sanaa käy-
tetään vapaasti. Sitä voidaan käyttää kuvaamaan jonkun henkilön subjektiivista ko-
kemusta tai vaikkapa valtion välisiä suhteita. Konteksteja turvallisuudelle on monia. 
Turvallisuus voidaan käsittää vahinkoa tai haittaa aiheuttavan vaaran poissaolona. 
Turvalliseksi voidaan taas kutsua tilannetta, jossa riskit on tunnistettu sekä ne ovat 
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hyväksyttävällä tasolla, ja turvallisuutta voidaan arvioida tunnistettuja riskejä mit-
taamalla. Mitä turvallisuus pitää sisällään, on kuitenkin myös asiasidonnainen kysy-
mys. Turvallisuuden tilaa voidaan mitata objektiivisesti erilaisilla indikaattoreilla, 
kriteereillä ja tilastoilla, mutta samanaikaisesti se on myös subjektiivinen olotila, jol-
loin turvallisuus on myös mielikuva. Lentoliikenne on eräs turvallisimmista matkus-
tusmuodoista objektiivisten mittaustulosten mukaan. Kuitenkin lentomatkustaja voi 
tuntea lentopelkoa, vaikka mittaustulokset osoittaisivat toista. Turvallisuus on siis 
myös tunne eli irrationaalinen mielikuva. (Iivari 2012, 18.) 
 
Yleisötapahtumissa turvallisuus on aina otettava huomioon ja siihen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Kunnollinen pelastussuunnittelu on yksi toimenpide, jonka avulla 
vähennetään yleisön ja työntekijöiden turvallisuuteen kohdistuvia riskejä. Riskien 
arviointi tapahtuu prosessimaisesti ja prosessin avulla voidaan tunnistaa yleisölle ja 
työntekijöille tapahtumapaikalla vaarasta aiheutuvia riskejä. Riskien arvioimisella 
tarkoitetaan erilaisten vaarojen tunnistamista,  niiden merkityksen arviointia sekä 
vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä. Työkaluja riskien tunnista-
miselle ovat riskianalyysit sekä riskikartoitukset. Pelastusviranomaisten laatima tur-
vallisuus- ja pelastussuunnitelma käsittää myös vaarojen ja riskien tunnistamisen se-
kä niiden arvioinnin. (Lampinen 2011, 65.) 
 
Myös järjestyksenvalvonta on tärkeässä asemassa yleisötilaisuuksissa. Järjestyksen-
valvojaksi voidaan hyväksyä sellainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on tehtävään 
sopivat ominaisuudet  ja hän on saanut sisäministeriön vahvistaman koulutuksen. Jär-
jestyksenvalvojan peruskoulutus on vähintään neljä päivää eli 32 tuntia kestävä kou-
lutus. Uudistettaessa järjestyksenvalvojan lupaa, tulee henkilön suorittaa sisäministe-
riön vahvistama 8 tunnin mittainen kertauskoulutus. Perus- ja kertauskoulutuksen 
lisäksi voidaan järjestyksenvalvojalta vaatia 12 tuntia kestävä voimankäytön lisäkou-
lutus. Jos järjestyksenvalvoja kantaa mukanaan työtehtävässään kaasusumutinta, on 
hänen hyväksytysti suoritettava vähintään 9 tunnin mittainen erityisvoimankäyttö-
koulutus. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen tekee kotikunnan poliisilaitos ja lupa 
voidaan tehdä enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Suurissa tapahtumissa poliisi 
määrittelee järjestyksenvalvonnan tarpeen tapahtuma-alueelle. (Lampinen 2011, 66.) 
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Porispere Campissä turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota järjestyksenval-
vonnan sekä tarkkaan suunnitellun palo- ja pelastussuunnitelman avulla. Festivaalin 
aikana tapahtuma-alueella työskenteli ryhmä Securitas Oy:n palvelukseen kuuluvia 
järjestyksenvalvojia. Heille oli myös järjestetty festivaalin ajaksi majoitus koulura-
kennuksesta erillisestä luokkahuoneesta. Myös leirintäalueella yövahtina festivaalin 
ajan työskenteli Securitaksen järjestyksenvalvoja. Festivaalin turvallisuuspäällikön 
kanssa oli aikaisemmin sovittu, että järjestyksenvalvoja tulisi työskentelemään leirin-
täalueella viikonlopun ajan ilta yhdeksästä aamu kahdeksaan. Muina  aikoina alueella 
olisi paikalla ainakin yksi henkilökunnan työntekijä, joka tässä tapauksessa tarkoitti 
minua ja vapaaehtoistyöntekijöitä.  Turvallisuuden kannalta tärkein tehtävä oli pelas-
tussuunnitelman suunnittelu. Sen avulla voitiin kartoittaa mahdolliset riskitekijät se-
kä varautua niiden ehkäisemiseen erilaisin toimenpitein. 
7.4 Pelastussuunnitelma 
Velvollisuus pelastussuunnitelman laatimisesta määritellään pelastuslaissa. Hotellei-
hin, asuntoloihin, lomakyliin ja leirintäalueille, joissa majoituspaikkoja on yli kym-
menen edellytetään pelastussuunnitelman laatimista. Suunnitelma tai sen yhteenveto 
on toimitettava kunnan pelastusviranomaiselle tämän antaman ohjeen mukaisesti. 
Jokaisesta yleisötapahtumasta tai ohjelmapalvelusta tehdään erikseen turvallisuus- ja 
pelastussuunnitelma. (Lampinen & Välikylä 2009, 16.) 
 
Porisperen Campista täytettiin Satakunnan pelastuslaitoksen pelastussuunnitelma -
kaavake. Suunnitelmaan kirjattiin Leirintäalueen perustiedot, jotka tässä tapauksessa 
tarkoittivat alueen paikkaa, ajankohtaa, tilaisuuden luonnetta, yleisömäärää sekä jär-
jestäjän yhteystietoja. Henkilöstö ja vastuuhenkilöt kirjattiin suunnitelmaan erikseen. 
Seuraavaksi suunnitelmaan tuli täyttää tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden 
ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet onnettomuuden sattuessa. Kaavakkeessa riskiteki-
jöiksi oli listattu tulipalo, sairauskohtaus, tapaturma, liikenne, mahdolliset tilapäisra-
kenteet sekä tehosteet. Tulipalon ennaltaehkäisy leirinnässä varmistettiin ympärivuo-
rokautisella valvonnalla, joka tapahtui leirintäalueen henkilökunnan ja järjestyksen-
valvonnan toimesta. Myös palovaroittimien testaus ennen leirinnän avaamista kirjat-
tiin ennaltaehkäisyksi. Pelastustoimenpiteinä suunnitelmassa oli ensisammutuskalus-
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ton käyttö, mikä tarkoitti sisätiloissa kuutta kappaletta vaahtosammuttimia sekä ul-
koalueilla vesitynnyreitä. Sairaskohtauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyksi luetel-
tiin Suomen Punaisen Ristin ensiapupiste 500 metrin päässä festivaalialueella, josta 
apu saataisiin nopeasti paikan päälle sekä tarvittaessa soitto hälytyskeskukseen. Edel-
lä mainitut toimenpiteet kirjattiin myös pelastustoimenpiteiksi onnettomuustilantees-
sa. Liikenteen riskitekijöiden ennaltaehkäisyksi olivat opasteet leirintäalueesta tien-
varsilla. Onnettomuustilanteissa soitto hätäkeskukseen. Tilapäisrakenteita tai tehos-
teita ei Porisperen leirinnässä ollut. 
 
Pelastussuunnitelmaan tuli kirjata myös turvallisuusjärjestelyt, jotka koskivat al-
kusammutuskalustoa, ensiapuvälineistöä ja niiden paikkaa, kokoontumis- ja evaku-
ointipaikkaa, poistumisteitä tapahtuma-alueelta, sisäistä hälyttämistä sekä pelastus-
tietä. Leirintäalueella alkusammutuskalustona toimivat vaahtosammuttimet sekä ul-
kona vesitynnyrit. Ensiapulaukku sijoitettiin alueen vastaanottoon. Kokoontumispai-
kaksi merkittiin koulun pihalla oleva suuri hiekkakenttä. Poistumisteitä ei erikseen 
suunnitelmaan mainittu, mutta kohtaan mainittiin alueelta olevan helppo poistua mi-
hin suuntaan tahansa sillä leirintäaluetta ei ole aidattu. Sisäinen hälyttäminen tapahtui 
radiopuhelimen kautta tai tarvittaessa järjestyksenvalvonnan hälyttimen avulla. Pe-
lastustieksi merkittiin Isosannanpuistokatu. 
 
Viimeisenä vaiheena pelastussuunnitelmassa oli selvityspyyntö pysäköintijärjeste-
lyistä, ensiapukoulutuksesta, alkusammutuskoulutuksesta sekä henkilöstön tiedotta-
misesta ja koulutuksesta. Leirintäalueen pysäköintialue oli järjestetty erikseen merki-
tylle alueelle koulurakennuksen eteen. Porispere Campin henkilökunnalla sekä järjes-
tyksenvalvojilla olivat ensiapupassit sekä Suomen Punaisen Ristin pisteen työntekijät 
merkittiin tarvittaessa käytettäväksi. Alkusammutusvälineistön käyttö käytiin läpi 
henkilökunnan ja järjestyksenvalvojien kanssa. Henkilöstön koulutuksen ja tiedotta-
misen vastuuhenkilöiksi kirjattiin tuotantopäällikkö sekä Porisperen turvallisuuspääl-
likkö. 
 
Porisperen leirintäalue sai hyväksyvän päätöksen Porin kaupungin ympäristöjohtajal-
ta sekä kaupungin rakennustarkastajalta. Ennen leirinnän toteuttamista tehtiin myös 
poliisille ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä sekä toimitettiin pelastussuunni-
telma pelastusviranomaisille.  
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8 PORISPERE CAMP 31.7. – 2.8.2015 
8.1 Leirinnän valmistelu 
Kaarisillan koulu oli vuokrattu Porispere ry:n käyttöön 29.7. – 2.8.2015. Koulura-
kennuksen tilat olivat siis käytössämme keskiviikosta sunnuntaihin. Avaimen olin 
noutanut jo 15.6.2015 koulun henkilökunnan kesälomista johtuen. Keskiviikkona 
29.7. kävin valmistelemassa rakennusta leirintää varten. Tämä tarkoitti käytännössä 
koulurakennuksen sisätilojen rajaamista niin, että esimerkiksi rakennuksen yläkerta 
suljettiin pois käytöstä. Luokkatilasta siirsin pois ylimääräiset pulpetit sekä siellä 
olevista tyhjistä pöydistä rakensin vastaanottopisteen koulurakennuksen aulaan.  
 
Torstaina 30.7. hain Porin kaupungin vapaa-aikavirastosta vuokraamani 30 retkipat-
jaa sekä puolijoukkueteltan välineet. Olin aikaisemmin kesällä varannut Porispere 
ry:n nimissä retkipatjat sekä kuusi puolijoukkuetelttaa. Varauksia oli kuitenkin tullut 
vain yhteen puolijoukkuetelttaan, joten muita telttoja ei tarvittu. Toimitin teltan sekä 
patjat koululle ja myöhemmin päivällä viisi Porisperen työmiestä kävivät pystyttä-
mässä teltan. Torstai-iltana kävin noutamassa leirinnän rannekkeet festivaalialueelta. 
Aikaisemmin kaikille Porisperen työntekijöille oli annettu tiedote jaettavista rannek-
keista. Leirintäalueelle saapuva asiakas sai käteensä sinisen rannekkeen, jonka avulla 
hän pääsi kulkemaan leirintään mihin tahansa vuorokauden aikaan festivaaliviikon-
lopun aikana. Yhden yön majoittujille kiinnitettiin ranneke oikeaan käteen, kahden 
yön majoittujille vasempaan käteen. Festivaaliauleen portilla asiakkaat saivat oman 
rannekkeen, jonka avulla he pystyivät kulkemaan sisään festivaalialueelle ja pois 
alueelta. Samalla sain myös ohjeistuksen mistä seuraavana aamuna saisin hakea kä-
teiskassan Porispere Campiin sekä ohjeistuksen radiopuhelimen käyttöön. Viimeise-
nä tehtävänä torstai iltana laitoin tulostamiani opastuskylttejä koulun seinille sekä 
oviin. Opastuskyltit ohjeistivat asiakkaan ulko-ovelta info-/vastaanottopisteelle sekä 
suihku- ja wctiloihin. Pääsisäänkäyntejä pidettiin kaksi, toinen sisäänkäynti oli lä-
hempänä telttapaikkojen nurmialuetta, toinen lähempänä caravan-aluetta.  
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8.2 Perjantai 31.7. 
Torstaina työmiehien kasatessa puolijoukkuetelttaa, oli käynyt ilmi, että teltan pohja-
kangas oli kooltaan liian pieni. Perjantai aamuna noudin siis ensimmäiseksi vapaa-
aikavirastosta uuden pohjakankaan, joka asetettiin puolijoukkueteltan pohjalle. Tä-
män jälkeen lähdin hakemaan pohjakassaa sekä radiopuhelinta festivaalialueelta. 
Alueelta sain mukaani myös tukusta haetut wc- ja käsipaperit sekä retkipatjat, jotka 
olin pyytänyt vuokrapatjojen lisäksi. Samalla sain koulutuksen radiopuhelimen tur-
vallisuus- ja ensiapukanavien käyttöön. Radiopuhelimen lisäksi sain myös järjestyk-
senvalvojien erillisen hälytyskapulan, jonka avulla voisin hälyttää valvojan paikalle 
mikäli radiopuhelimen avulla ei reagoitaisi tarpeeksi nopeasti. Alueelta sain myös 
ensiapulaukun leirintäalueelle. 
 
Seuraavaksi toimitin festivaalialueelta noutamani tavarat Porispere Campiin. Samaan 
aikaan vesiliitännöistä vastaava henkilö tuli asentamaan vesijohtoja sekä juoksevan 
veden allasta caravan-alueen yhteyteen. Hän myös opasti minulle, miten vesiliitännät 
toimivat ja miten ne sammutetaan. Perjantai aamuna piha-alueelle oli ilmestynyt 
myös kolme bajamajaa sekä roska-astiat bio- ja energiajätteille. Myös tyhjät suuret 
tynnyrit oli tuotu roska-astioiden viereen. Tarkistin, että bajamajoissa oli riittävästi 
wc- paperia sekä käsidesiä, asetin Veikko Lehden toimittamat roskapussit roska-
astioihin sekä siirsin vesitynnyrit lähemmäs telttapaikkoja nurmialueelle ja täytin ne 
vedellä. Vesitynnyreiden viereen asetin pinoon kymmenen litran muoviämpäreitä, 
jotka tarvittaessa toimivat alkusammutusvälineenä. Merkitsin myös erikseen tupak-
ka-alueen, sillä koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä tupakointi oli kielletty. 
 
Kello 10 aikaan aamulla saapuivat kaksi vapaaehtoistyöntekijää. Perehdytin heidät 
leirinnän toimintaan käymällä läpi turvallisuusasiat, alueen rajat ja sijoittelut teltta-
paikoille sekä vaunuille. Kävimme myös läpi prosessin, miten asiakas otetaan vas-
taan ja miten heitä ohjeistetaan. Asiakkaan saapuessa leirintään, hänen lippunsa 
vaihdettiin rannekkeeseen ja riippuen ostetusta lipusta, heidät ohjattiin joko piha-
alueen teltta- tai caravan-paikoille tai sitten koulurakennuksen sisälle liikuntasaliin, 
joka pyrittiin täyttämään ensimmäisenä. Liikuntasaliin mahtui noin 50 majoittujaa. 
Caravan-paikkojen asiakkaille oli tärkeää muistaa ohjeistaa sähkön ja veden käyttö 
sekä säiliöiden tyhjennyspaikka, joka sijaitsi abc Tikkulan huoltopisteellä muutaman 
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kilometrin päässä leirintäalueesta. Tärkeää oli myös ohjeistaa ja valvoa matkailuau-
tojen ja –vaunujen sekä telttojen turvaväliä. Turvavälin tuli olla neljä metriä, jotta 
paloturvallisuusriski ei kasvaisi. 
 
Noin kello 11 perjantai aamulla saapui Porispere Campiin Porin kaupungin tervey-
densuojeluviranomainen. Hänen tehtävänään oli tarkastaa, että leirintäalue täytti 
kaikki ulkoilulaissa määrätyt säädökset. Leirintäalueen ulko- ja sisätilat käytiin läpi 
yhdessä terveystarkastajan, Porisperen tuotannonjohtajan ja minun kanssani läpi. 
Tarkastaja kirjoitti käynnistä tarkastuspöytäkirjan ja hyväksyi leirintäalueen pysty-
tyksen sellaisena kuin se oli rakennettu. 
 
Kello 12 leirintäalue avattiin virallisesti ja pian sen jälkeen saapuivatkin ensimmäiset 
asiakkaat. Suurin osa asiakkaista saapui iltapäivän ja alkuillan aikana. Heidän vas-
taanottaminen sujui jouhevasti. Itse olin pääosin vastaanottopisteessä vaihtamassa 
asiakkaiden lippuja rannekkeisiin ja ohjeistamassa heitä. Vapaaehtoistyöntekijät oli-
vat pääosin piha-alueilla opastamassa caravan-paikoille saapuvia asiakkaita sekä oh-
jeistamassa teltan pystyttäjiä pystyttämään telttansa oikealle alueelle sekä ohjeista-
maan turvavälistä. Samanaikaisesti he huolehtivat myös wc-papereiden täytöstä wc-
tiloihin sekä opastivat tarvittaessa asiakkaita. Tekemäni työvuorolistan mukaan toi-
nen vapaaehtoisista päätti päivänsä kello 16 ja toinen lähti alueelta kello 18, jonka 
jälkeen huolehdin leirintäalueesta yksin kello 21 asti. Ilta alueella sujui rauhallisesti 
ilman häiriöitä. Suurin osa asiakkaista oli kello 20 mennessä poistunut Porispere 
Campista festivaalialueelle. Kello 21 leirintäalueelle saapui järjestyksenvalvoja, jon-
ka oli määrä pysyä leirinnässä läpi yön, aamu kahdeksaan asti. Hänen kanssaan kä-
vimme läpi alueen rajat, asiakaspalveluprosessin mikäli asiakkaita, joilla ei vielä ole 
ranneketta saapuisi yön aikana. Perehdytin hänet myös radiopuhelimen käyttöön sekä 
kävimme läpi kirjoittamani toimintaohjeet. Sovimme, että klo 21-07 pidämme ovia 
kiinni viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Järjestyksenvalvojalla oli kuitenkin 
näköetäisyys molempiin sisäänkäynteihin, joten tarvittaessa hän kävi avaamassa 
oven asiakkaille yön aikana. Tulostamastani ohjeista löytyi myös oma henkilökoh-
tainen numeroni sekä muut tärkeät numerot, joihin järjestyksenvalvoja voisi tarvitta-
essa ottaa yhteyttä illan tai yön aikana. Ennen poistumistani leirintäalueelta, sovim-
me valvojan kanssa, että tulisin aamulla klo 7.30 takaisin. 
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Perjantaina Porispere Campiin saapui 23 koulumajoittujaa, 46 telttamajoittujaa, 7 
vaunukuntaa sekä 8 henkilöä puolijoukkuetelttaan. Yhteensä yöpyjiä perjantain ja 
sunnuntain välisenä yönä oli 96 henkilöä. 
8.3 Lauantai 1.8. 
Lauantain aamuna saavuin kello 7.30 leirintäalueelle. Kävimme yhdessä läpi järjes-
tyksen valvojan kanssa yön tapahtumat. Yö alueella oli sujunut rahallisesti ja ilman 
järjestyshäiriöitä tai onnettomuuksia. Valvojan mukaan asiakkaat olivat olleet kohte-
liaita ja käyttäytyneet erinomaisesti. Muutama asiakas oli saapunut vielä yöllä leirin-
tälipun kanssa, joka oli vaihdettu rannekkeeseen. Kello 8 järjestyksenvalvoja lopetti 
työvuoronsa ja poistui alueelta. Valvojan lähdettyä tein ensin huoltokierroksen wc- ja 
suihkutiloihin täyttämällä wc- ja käsipaperit sekä tyhjensin roska-astiat. Sen jälkeen 
avasin ulko-ovet, jotta vapaa kulku päivän aikana oli mahdollista. Tein kierroksen 
ulkona, keräsin piha-alueelta suurimmat roskat sekä tarkistin, että bajamajoissa oli 
vielä tarpeeksi paperia ja käsidesiä. Pesin myös bajamajojen lattiat ulos asennetun 
vesiletkun avulla, sillä sateinen ilma ja kenkien mukana tullut kura oli saanut lattiat 
likaisiksi. 
 
Noin yhdeksän aikaan ensimmäiset majoittujat alkoivat heräillä ja siirtyivät suih-
kuun. Koulurakennuksen sisällä sijaitsi kaksi suihkutilaa ja pukuhuonetta, jotka oli-
vat erikseen merkitty miesten ja naisten käyttöön. Suihkuja oli yhteensä kuusi kappa-
letta. Vähäisestä suihkujen määrästä huolimatta niiden käyttö ei silti aiheuttanut 
ruuhkaa. Työvuorolistan mukaisesti klo 11 aamulla nuorempi vapaaehtoisista saapui 
leirintään. Kävin myös hänen kanssaan läpi yön ja aamun kulun sekä valmistelimme 
tulevaa päivää. Päivitimme saapuvien majoittujien tilanteen, sekä varmistimme, että 
rannekkeita sekä retkipatjoja oli riittävästi.  
 
Lauantai päivä sujui Porispere Campissä rauhallisesti. Uusia majoittujia saapui aa-
mu- ja iltapäivän aikana. Iltapäivään mennessä kaikki vaunupaikat olivat täyttyneet, 
joten niitä ei voitu enää myydä. Lippu.fi:n verkkokaupassa leirintämyynti sulkeutui 
perjantaina, mutta sekä koulumajoitusta että telttapaikkoja pystyi ostamaan vielä pai-
kan päältä leirintäalueen infopisteeltä käteiskaupalla. Kello 17 vapaaehtoistyöntekijä  
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päätti työvuoronsa ja minä jäin vastaamaan leirinnästä. Ilta sujui rauhallisesti, lähes 
kaikki majoittujat olivat saapuneet ja suurin osa leirinnän asiakkaista siirtyi festivaa-
lialueelle jo iltapäivän aikana. Kello 21 saapui jälleen järjestyksenvalvoja aloitta-
maan työvuoronsa Porispere Campissa. Kävimme läpi päivän tapahtumat ja ohjeistin 
hänet yötä varten. Ovet pidettiin jälleen läpi yön suljettuina, ja mahdolliset asiakkaat, 
joilla ei vielä ollut ranneketta otettiin vastaan. Tarvittaessa myös koulumajoitukseen 
tai telttapaikoille voitiin vielä myydä muutamia paikkoja. Oman työvuoroni lopetin 
noin kello 22. 
 
Lauantaina leirintäalueelle saapui 14 koulumajoittujaa, 7 telttapaikan ostanutta sekä 
2 uutta vaunukuntaa. Näihin yhdistettynä perjantaina saapuneet koko viikonlopun 
majoittujat,  lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Porispere Campissä oli yhteensä 
96 majoittujaa. 
8.4 Sunnuntai 2.8. 
Saavuin sunnuntaiaamuna klo 8 leirintäalueelle. Järjestyksenvalvojan kanssa kävim-
me läpi kuluneen yön, joka oli jälleen sujunut mallikkaasti ilman häiriöitä. Kaikki 
alueelle saapuneet asiakkaat olivat jo saaneet leirintärannekkeen, joten uusia majoi-
tuspaikkoja ei oltu myyty. Järjestyksenvalvoja lopetti vuoronsa kello 8, ja minä jäin 
vastaamaan alueesta. Vapaaehtoisille ei oltu sovittu työvoroja enää sunnuntaipäiväl-
le, joten vastasin itse leirintäalueesta sen sulkemiseen asti. Porisperen nettisivuilla 
sekä Facebook -sivustolla oli asiakkaita informoitu Porispere Campin sulkeutuvan 
kello 14 sunnuntaina. Tulostin kuitenkin koulurakennuksen ulko-oviin sekä seinille 
info-opasteita, joista kävi myös ilmi Porispere Campin sulkeutumisaika. 
 
Ennen kello yhdeksää kävin läpi vielä koulurakennuksen wc- ja suihkutilat, joihin 
tarvittaessa täytin käsi- ja wc-paperit sekä tyhjensin roska-astiat. Avasin myös ulko-
ovet sekä puhdistin bajamajojen lattiat. Kello 9 jälkeen ensimmäiset majoittujat siir-
tyivät suihkuun ja kello 12 mennessä suurin osa asiakkaista oli jo valmistelemassa 
lähtöään. Kello 14 mennessä koulurakennus ja piha-alue olivat tyhjentyneet ja kaikki 
asiakkaat olivat poistuneet leirintäalueelta. Suurin osa asiakkaista kiitti ja kehui lei-
rintää sekä festivaalia ja sen järjestelyjä lähtiessään. 
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Kello 14 jälkeen, kun kaikki asiakkaat olivat poistuneet, tein vielä tarkastuskierrok-
sen koulurakennuksessa ja piha-alueella, jonka jälkeen suljin leirinnän ovet. Tämän 
jälkeen siirryin festivaalialueelle palauttamaan pohjakassaa sekä muita Porispere 
Campin tarvikkeita. Myöhemmin iltapäivällä palasin siivoamaan leirintäalueen pi-
hamaata sekä koulurakennusta sisältä. Koulurakennuksen vuokrasopimuksessa todet-
tiin, että koulu oli palautettava sellaisessa kunnossa kuin se on vuokrattu, joten sen 
siivoaminen vei aikaa muutamia tunteja. Piha-alueen siivouksessa ja puolijoukkuetel-
tan purkamisessa sain apua festivaalialueen työntekijöiltä. Myöhemmin illalla Veik-
ko Lehti Oy oli hakenut bajamajat sekä roska-astiat pois. Myös matkailuajoneuvojen 
käyttämä sähkökaappi haettiin pois illalla sekä ulkoveden järjestelyt hoidettiin pois. 
9 YHTEENVETO JA KEHITTÄMISKOHTEET 
 
Porispere Campin suunnittelu ja toteutus sujuivat tavoitteiden mukaisesti sekä suun-
nitellussa aikataulussa. Suunnittelutyö aloitettiin helmikuussa, ja varsinaiset järjeste-
lyt pantiin toimeen maaliskuun alkupuolella. Heinäkuun loppuun mennessä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet oli tehty, jotta leirintäalue voitiin avata asiakkaille. Suunnit-
telun jälkeen ensimmäisenä vireille laitettiin lupa-anomukset. Sen jälkeen luotiin tuo-
tepaketit, jotka laitettiin myyntiin, minkä jälkeen Porispere Campin markkinoiminen 
aloitettiin. Viimeiseksi ennen festivaaliviikonloppua hankittiin tarvittavat välineet ja 
resurssit leirintäalueelle sekä valmisteltiin alue lopulliseen malliinsa. Itse festivaali-
viikonloppu sujui Porispere Campissä rauhallisesti ja suunnitelmien mukaisesti.  
 
Porispere Campissä ei teetetty asiakaspalautekyselyä, mutta festivaaliviikonlopun 
aikana palautetta tuli tasaisesti suoraan asiakkailta. Suurin osa palautteista oli positii-
visia. Monet asiakkaat kiittelivät leirintäalueen hyvää sijaintia festivaalialueen vie-
ressä sekä alueen rauhallista ja rentoa ilmapiiriä. Positiivista palautetta tuli myös se-
kä festivaali- että leirintäalueen asiakaspalvelusta. Kritiikkiä aiheutti muutamissa asi-
akkaissa lippu.fi:n myyntipalvelun sulkeutuminen festivaalin ensimmäisenä päivänä, 
jolloin leirinnän lippuja ei voinut enää ostaa verkosta. Lippuja kuitenkin myytiin kä-
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teiskaupalla vielä leirintäalueen infopisteessä, mutta tiedottaminen tästä oli ollut 
heikkoa. Porispere oli tänä vuonna päättänyt jättää painattamatta asiakkaille jaettavat 
flaijereihin painetut ohjelmat, mikä aiheutti hieman kritisointia myös Porispere Cam-
pissä. Leirinnän infopisteeseen oli tulostettu päiväkohtaiset ohjelmat, ja seinillä ole-
vista julisteista kävi ilmi päiväkohtaiset esiintyjät, mutta moni olisi silti kaivannut 
aikataulua esiintyjistä, jonka olisi voinut ottaa leirinnästä mukaansa myös festivaali-
alueelle. Asiakaspalautteista kävi myös ilmi, että alueen selkeää rajausta aidoilla jää-
tiin kaipaamaan. Yhteenvetona asiakaspalaute Porispere Campista oli kuitenkin var-
sin positiivista. Viimeisenä festivaalipäivänä lähes kaikki asiakkaat kiittivät lähties-
sään leirintäalueelta järjestelyistä ja moni kertoi palaavansa taas ensi vuonna. Useat 
asiakkaat olivat myös hyvin tyytyväisiä kokonaisuuteen sekä festivaalin että leirin-
nän järjestelyissä. 
 
Festivaalin jälkeen kävimme tuotantotiimin kanssa läpi leirinnän kehityskohteita seu-
raavia vuosia ajatellen. Päällimmäiseksi kehityskohteeksi nousi leirinnän lippujen 
saatavuuden parantaminen sekä tiedottaminen leirintälipun ostamisesta. Lipunmyynti 
oli vuonna 2015 organisoitu lippupisteen kautta, joka toimi pääasiallisena myynti-
kanavana. Lipun ostoa hankaloitti kuitenkin lippupisteen sulkeutuminen perjantaina, 
leirinnän ensimmäisenä aukiolopäivänä. Tulevien vuosien kannalta leirinnän lippuja 
voisi olla myynnissä sekä lippupisteessä että leirinnän vastaanotossa koko festivaalin 
ajan niin kauan kuin leirintäpaikkoja riittää. Myös selkeä tiedottaminen lippujen 
myynnistä ja niiden saatavuudesta on tärkeää. Osa asiakkaista koki leirinnän lipun 
oston hieman sekavaksi. 
 
Myös leirintäalueen aitaus nousi esiin kehityskohteena. Vuonna 2015 leirintäalue 
päätettiin rajata vain muutamilla aidoilla rauhallisen sijainnin johdosta. Vaikka ulko-
puolisia henkilöitä ei näyttänyt leirintäalueella viettävän aikaa, eikä järjestyshäiriöitä 
nähty, kävi asiakkaiden palautteista kuitenkin ilmi, että selkeämpää aitausta olisi kai-
vattu alueella. Vuodelle 2016 kehityskohteeksi nousi myös aamupalan tarjoaminen 
sekä muiden oheistuotteiden myynti leirinnässä. Aamupala voisi olla suppeakin, mut-
ta esimerkiksi kahvi, virvoitusjuomat ja pienet suolaiset voisivat tuoda lisämyyntiä 
sekä lisäarvoa asiakkaalle. Muita myytäviä oheistuotteita voisivat olla esimerkiksi 
kertakäyttösadetakit, korvatulpat ja festivaalipaidat. Myös puhallutuspiste viimeisenä 
festivaalipäivänä voisi olla kehitysidea vuodelle 2016. 
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10 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöprojekti oli minulle sopivan haastava sekä sen aihe oli mielekäs. Poris-
pere Campin suunnittelu ja toteutus opettivat minulle paljon ammatillisesta näkö-
kulmasta ja samalla pääsin testaamaan käytännössä jo oppimaani. Projektin toteutta-
minen oli minulle myös erittäin palkitsevaa. Festivaaliviikonlopun jälkeen oli helpot-
tava ja kiitollinen tunne huomata onnistuneensa Porispere Campin järjestämisessä.  
 
Projektin toteuttaminen vaati myös uuden opettelua, oma-aloitteisuutta sekä toisinaan 
hyvää stressin- ja paineensietokykyä. Valitsemastani teoriapohjasta oli paljon hyötyä 
projektin suunnittelussa. Koska minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta projektin 
johtamisesta tai leirintäalueen pystyttämisestä, oli teoriaan helppo peilata tekemiäni 
ratkaisuja. Tehdessäni kirjallista työtä, tuli eteen toki myös asioita, jotka jälkeenpäin 
ajateltuna olisi voinut tehdä toisin tai paremmin. Olen kuitenkin kiitollinen, että pää-
sin toteuttamaan tätä projektia ja sain myös ottaa vastuuta sen onnistumisesta. Leirin-
täalueen toteuttamisen ohella pääsin kurkistamaan myös tapahtumatuotannon kulissi-
en taakse. Festivaalijärjestämisen hektisyys ja paine oli käsin kosketeltavaa, mutta 
kiitos seisoi festivaaliviikonlopun jälkeen. 
 
Myös festivaalin promoottori Harri Vilkuna oli tyytyväinen ensimmäiseen leirintä-
kokeiluun. Keskustelussamme hän kertoo Porisperen pyrkivän kehittymään joka 
vuosi niin kävijämäärältään kuin palveluiltaankin. Siksi myös festivaalileirintä on 
tärkeässä asemassa. Hänen mukaansa Porispere Campista saatiin positiivinen signaali 
ja jatkoa leirinnän järjestämiselle lienee luvassa.  (Vilkuna henkilökohtainen tiedon-
anto 26.1.2015) 
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